



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-179/15/2016-11
16. мај 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-01-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 83/2016, Уговор број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: радови на саобраћајницама (земљани, коловозна конструкција), радови на атмосферској канализацији (грађевински, земљани, монтажни)
6. Место извршења: општина Бабушница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине Самостална радња за ископ песка и шљунка и превоз робе Перица Јовић, Власотинце, Орашачки пут бб - носилац посла, ПИБ 103225925, матични број 56165550 и АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Шабана Коче 67, ПИБ 100944723, матични број 07195303

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 34.012.215,10 динара без ПДВ, односно 40.814.658,12 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 34.364.665,10 динара без ПДВ односно 41.237.598,10 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 83/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године, код општине Бабушница у својству Инвеститора под бројем: 404-77/2016-1 од 9. децембра 2016. године и код носиоца посла групе понуђача Самостална радња за ископ песка и шљунка и превоз робе Перица Јовић, Власотинце, Орашачки пут бб и АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Шабана Коче 67 у својству Извођача под бројем: 226/2016 од 9. децембра 2016. године. Уговорена цена је износила 34.012.215,10 динара без ПДВ, односно 40.814.658,12 динара са ПДВ. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. и чланом 17. Уговора, Извођач је Инвеститору, доставио захтев број 73/2017 од 24. априла 2017. године за признавање вишкова радова, непредвиђених радова и за продужетак рока извођења радова. Уз захтев је достављен табеларни преглед вишкова и мањкова радова, сверен од стране одговорног извођача радова и надзорног органа, по коме је констатовано да су се током реализације Уговора појавили вишкови радова у износу од 352.450,00 динара без ПДВ, док мањкова радова нема. У достављеном захтеву, Извођач је тражио да се по основу вишкова радова продужи уговорени рок извођења радова за 15 календарских дана. Инвеститор је, у допису број: 06-30-3/2017-3 од 27. априла 2017. године, навео да је сагласан да се прихвати захтев Извођача од 24. априла 2017. године за извођење вишкова радова у износу од 352.450,00 динара без ПДВ и продужење уговореног рока за 15 календарских дана као и да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена у буџету Инвеститора. Надзорни орган је, у Мишљењу од 27. априла 2017. године, навео да је захтев Извођача за извођење вишкова радова као и продужење уговореног рока на има вишкова радова за 15 календарских дана оправдан и да се може прихватити. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/11/2017-11 од 8. маја 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору у износу од 352.450,00 динара без ПДВ, односно 422.940,00 динара са ПДВ и продужење уговореног рока извођења радова, по основу вишкова радова, за додатних 15 календарских дана.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године.

