



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-104/19/2014-11  
26. октобар 2015. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-104/15/2014-11 од 10. новембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: О/5-2014, Уговор број: 404-02-104/15/2014-11 од 10. новембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња моста са приступним саобраћајницама – други прстен око Пирота  
Место извршења: општина Пирот
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 44212100 – Мостови, 45221100 – Радови мостоградње, 45221110 – Радови на изградњи мостова
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за путеве Зајечар а.д, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 101.908.102,00 динара без ПДВ односно 122.289.722,40 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 105.219.508,13 динара без ПДВ односно 126.263.409,76 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, у свему према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним јединичним ценама за предметне позиције. За извођење вишкова радова, није потребан продужетак уговореног рока. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене, на терет Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

### Образложење

Дана 18. новембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Пирот у својству Инвеститора и понуђача Предузеће за путеве Зајечар а.д. Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број О/5-2014, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи моста са приступним саобраћајницама – други прстен око Пирота, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-104/15/2014-11 од 10. новембра 2014. године, код Инвеститора под бројем: 404/177-14 од 18. новембра 2014. године и код Извођача под бројем: 3738 од 18. новембра 2014. године.

Извођач је Надзорном органу доставио допис број 2082 од 29. јула 2015. године са табеларним приказом рекапитулације вишкова и мањкова радова у односу на уговорене радове.

Надзорни орган је, Мишљењем од 2. септембра 2015. године, прихватио захтев Извођача који се односи на вишак радова.

Инвеститор је дописом П бр. 404-177/2014 од 1. октобра 2015. године дао сагласност на вишкове радова и прихватио њихово финансирање.

Инвеститор је Наручиоцу доставио Изјаву П бр. 404/34-15 од 21. октобра 2015. године којом потврђује да је за потребе финансирања предметних радова обезбедио средства у Буџету општине Пирот за 2015. годину.

Уговорени рок за извођење радова износи 180 календарских дана од дана увођења у посао, с тим да је на основу дописа Надзорног органа од 5. августа 2015. године, констатовано да је почев од увођења у посао дана 10. децембра 2014. године до дана 24. јула 2015. године у грађевински дневник уписано укупно 69 календарских дана привременог обустављања радова.

На основу увида у листове грађевинског дневника дана 4. августа 2015. године извршена је последња привремена обустава радова, до уговарања вишкова радова, с тим да је од уговореног рока преостало 11 календарских дана за завршетак радова.

За извођење вишкова радова није потребан продужетак рока извођења радова.

Вишкови радова износе 16.570.489,32 динара без ПДВ односно 19.884.587,18 динара са ПДВ, а да мањкови радова износе 13.259.083,19 динара без ПДВ односно 15.910.899,83 динара са ПДВ, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи 3.311.406,13 динара без ПДВ односно 3.973.687,36 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност уговорених радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/20/2015-11 од 16. октобра 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова по предметном уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-104/15/2014-11 од 10. новембра 2014. године.

МИНИСТАР  
  
Жељко Сертић

