



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-144/23/2018-11

9. март 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-144/17/2018-11 од 20. новембра 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 51/2018, Уговор број: 404-02-144/17/2018-11 од 20. новембра 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Санација коловоза локалног пута Коловрат-Сељашница (деоница Жунића Поток-Сељашница-Слано Блато), општина Пријепоље
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: предходни радови, радови на коловозној конструкцији, радови на одводњавању и други радови
6. Место извршења: општина Пријепоље
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140-Радови на путевима, IA25 – Санирање
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Нови Пазар – Пут д.о.о., Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100744723, матични број 07195303 – носилац посла, МПП Јединство а.д., Севојно, Ул. Првомајска бб, ПИБ 102136136, матични број 07188307 – члан групе и Geosystem d.o.o., Београд, Ул. Захумска бр. 26, ПИБ 103648354, матични број 17592831- подизвођач
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 123.177.859,33 динара без ПДВ, односно 147.813.431,20 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 134.956.841,29 динара без ПДВ, односно 161.948.209,55 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 21. новембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 51/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат-Селашница (деоница Жунића Поток-Селашница-Слано Блато), општина Пријепоље, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-144/17/2018-11 од 20. новембра 2018. године. Уговорена цена је износила 123.177.859,33 динара без ПДВ, односно 147.813.431,20 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за признавање вишкова и мањкова радова број 1015 од 11. фебруара 2020. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. До појаве вишкова и мањкова радова је дошло услед неусаглашености пројектно техничке документације са стварним стањем на терену и уговореним предмером и предрачуном радова. Из тог разлога вишкови (мањкови) радова, које је потребно извести, јављају се на свим деоницама предметног локалног пута. Вредност вишка радова износи 13.988.389,86 динара без ПДВ, односно 16.786.067,83 динара са ПДВ, а мањка радова 2.209.407,90 динара без ПДВ, односно 2.651.289,48 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 11.778.981,96 динара без ПДВ, односно 14.134.778,35 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 403-1861/18 од 20. фебруара 2020. године, у коме је навео да је до појаве вишка-мањка радова дошло због неусаглашености пројектне документације са стварним стањем на терену и након достављеног мишљења пројектанта, дао своју сагласност за њихово извођење.

Инвеститор-Општина Пријепоље је дописом број 06-13/20 од 25. фебруара 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће наведени радови, који представљају разлику између вишка и мањка радова, бити финансирани из буџета Општине Пријепоље за 2020. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 401-00-33/3/2020-11 од 2. марта 2020. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 13.988.389,86 динара без ПДВ, односно 16.786.067,83 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.209.407,90 динара без ПДВ, односно 2.651.289,48 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-144/17/2018-11 од 20. новембра 2018. године.

