



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-126/29/2018-11

12. мај 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 76/2018, Уговор број: 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевинско – архитектонски радови, машинске инсталације, електроенергетске и телекомуникационе инсталације, инсталације водовода и канализације и други радови
6. Место извршења: Град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње 45212172 – Радови на изградњи рекреационих центара
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача Виолета Миленковић ПР З.Т.Р. „Гас Оил”, Сокобања, Реснички пут бб, ПИБ 103370480, матични број 56403302 и Alex Engineering&Construction d.o.o, Београд Ул. Карађорђева бр. 40, ПИБ 104924445, матични број 20273178 са подизвођачем Тесла Системи д.о.о, Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а, ПИБ 104593699, матични број 20194596

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 89.819.993,00 динара без ПДВ, односно 107.783.991,60 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 89.902.236,45 динара без ПДВ, односно 107.882.683,74 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 4. септембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 76/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир“ у Нишу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године. Уговорена цена је износила 89.819.993,00 динара без ПДВ, односно 107.783.991,60 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка и мањка радова број 12.02./20 од 12. фебруара 2020. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на грађевинске радове, радове на електроенергетским и телекомуникационим инсталацијама, као и инсталацијама водовода и канализације. Неопходно је извести и радове на систему детекције и дојаве пожара (вишак радова), док се мањак радова јавља и код термотехничких инсталација објекта. Вредност вишка радова износи 5.291.842,95 динара без ПДВ, односно 6.350.211,54 динара са ПДВ, а мањка радова 5.209.599,50 динара без ПДВ, односно 6.251.519,40 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 82.243,45 динара без ПДВ, односно 98.692,14 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 03-1214/2020 од 6. марта 2020. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење.

Инвеститор – Град Ниш је дописом број 1090/2020-01 од 31. марта 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета Града Ниша за 2020. годину.

Наручилац је дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-126/19/2018-11 од 30. августа 2018. године.

 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић