



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-39/14/2019-11
27. новембар 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-39/10/2019-11 од 5. априла 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 24/2019, Уговор број: 404-02-39/10/2019-11 од 5. априла 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција Пешачке зоне у општини Алексинац
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на хидротехничким инсталацијама, радови на електро инсталацијама, радови на машинским инсталацијама, радови на партерном уређењу и други радови.
6. Место извршења радова: Општина Алексинац
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233262 - Радови на изградњи пешачких зона.
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Ангрус д.о.о., Ниш, Ул. Добриле Трајковић бр. 13, ПИБ 104395445, матични број 20152273 - носилац посла и чланови групе Шумадија Гранит Милован Вулићевић ПР, Аранђеловац, Ул. Крћеваћки пут бр. 452, ПИБ 100995802, матични број 51449975, Архивет д.о.о., Ниш, Ул. Књажевачка бб, ПИБ 105234700, матични број 20341980, Elektrolux д.о.о., Ниш, Ул. 21. маја бр. 1, ПИБ 100992259, матични број 87590270, МДС Инжењеринг д.о.о., Ниш, Ул. Црвених Јавора бр. 40, ПИБ 101858243, матични број 06555730 са подизвођачем Гео Систем Плус д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића бр. 21, ПИБ 104619713, матични број 20198893.

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 142.243.854,62 динара без ПДВ, односно 170.692.625,54 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 144.803.909,51 динара без ПДВ, односно 173.764.691,41 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 8. априла 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 24/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Пешачке зоне у општини Алексинац, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-39/10/2019-11 од 5. априла 2019. године.

Извођач је доставио захтев број 66/19 од 16. октобра 2019. године за извођење вишкова/мањкова радова са овереним табеларним прегледом вишка/мањка радова. До појаве вишкова/мањкова радова је дошло услед неусаглашености пројектно-техничке документације и стварног стања на градилишту, као и услед неусаглашености пројектно-техничке документације и уговорног предмера и предрачуна.

Надзорни орган је доставио мишљење број 117-10/2019 од 17. октобра 2019. године којим се сагласио са свим наводима из захтева Извођача.

Инвеститор је доставио допис број 02-121 од 18. октобра 2019. године, којим је дао сагласност на вишкове/мањкове радова и истим дописом је навео да су средства за финансирање вишка радова обезбеђена у буџету општине за 2019. годину.

Пројектант је доставио своју сагласност на измену решења партерног уређења, број 112-11/2019 од 12. новембра 2019. године.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/34/2019-11 од 21. новембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 9.260.828,80 динара без ПДВ, односно 11.112.994,56 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 6.700.773,91 динара без ПДВ, односно 8.040.928,69 динара са ПДВ.

Вишак/мањак радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишак радова сматра уговореним радовима као и да је предвиђен чланом 17. Уговора. За вредност вишка радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-39/10/2019-11 од 5. април 2019. године.

МИНИСТАР
Горан Кнежевић

