



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-61/14/2018-11

22. март 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 35/2018, Уговор број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изградњи: саобраћајнице са тротоаром, атмосферске канализације, фекалне канализације и водовода
6. Место извршења радова: општина Бабушница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233120 - Радови на изградњи путева, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Систем СНЛ Градитељ д.о.о., Лесковац, Ул. Страхињића Бана, бр. 8/3 - носилац посла, ПИБ 109207770, матични број 21142140, са члановима групе: Пословност д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 1а, М Универзал тим д.о.о., Ниш, Ул. Душана Поповића бр. 22А, и Гео Систем Плус д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића бр. 21/5
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 21.391.157,28 динара без ПДВ односно 25.669.388,74 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 22.286.457,68 динара без ПДВ, односно 26.743.749,22 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 14. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 35/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 21.391.157,28 динара без ПДВ односно 25.669.388,74 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за извођење вишкова и мањкова радова број 299 од 24. децембра 2018. године са табеларним прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, овереним од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова) се односе на позиције Б1, Б2 у делу водоводне мреже као и вишкови у погледу израде насипа. Мањак радова се јавио због грешке у пројектној документацији, будући да је предмером предвиђена набавка и замена постојећих водоводних цеви $\text{f}225$, а на терену се налазе азбестне цеви $\text{f}315$ тако да је потребна набавка и уградња водоводних цеви $\text{f}315$ уместо уговорених цеви $\text{f}225$.

Вредност вишка радова износи 1.761.300,40 динара без ПДВ односно 2.113.560,48 динара са ПДВ а вредност мањка радова износи 866.000,00 динара без ПДВ односно 1.039.200,00 динара са ПДВ.

Надзорни орган је увидом у пројектно-техничку документацију, као и увидом на лицу места, доставио своје мишљење дана 24. децембра 2018. године у вези са Захтевом Извођача, у коме је сагласан са оправданошћу извођења вишкова - мањкова радова.

Инвеститор је доставио своју сагласност за извођење вишкова - мањкова радова на основу мишљења стручног надзора дописом број 06-128-1/2018-3 од 27. децембра 2018. године и изјавио да ће финансирати вишкове-мањкове радова из буџета општине.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/2/2019-11 од 19. марта 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.761.300,40 динара без ПДВ, односно 2.113.560,48 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 866.000,00 динара без ПДВ, односно 1.039.200,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић

