



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-75/12/2019-11

24. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-75/8/2019-11 од 6. маја 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 33/2019, Уговор број: 404-02-75/8/2019-11 од 6 маја 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, радови на коловозној конструкцији-горњи строј и објекти-лепезе, прикључци.
6. Место извршења радова: општина Кучево
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 - Радови на путевима.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за путеве Пожаревац д.о.о. Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр. 1/II, ПИБ 100440287, матични број 07143761
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 16.558.692,25 динара без ПДВ односно 19.870.430,70 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 17.989.915,18 динара без ПДВ, односно 21.587.898,22 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. маја 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 33/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији саобраћајница на територији општине Кучево, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-75/8/2019-11 од 6. маја 2019. године. Уговорена цена је износила 16.558.692,25 динара без ПДВ односно 19.870.430,70 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишкова радова број 1924 од 13. јуна 2019. године са прегледом вишкова радова овереним од стране Надзорног органа. До појаве вишка радова је дошло након увођења у посао када је Извођач приликом рашчишћавања терена приметио да се испод површинског слоја пута углавном налазе мешавине камене ситнежи и земљаног материјала за које је потребно извршити одређено испитивање. Геомехничким испитивањем уговорених локација утврђено је да уговорена технологија за израду коловозне конструкције (израда слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31,5mm дебљине $d=10\text{cm}$ и модул стишљивости од $M_s=70\text{KN/cm}^2$ на слоју уграђеног тампона 60KN/cm^2 на постељици) одступа од добијених резултата на основу којих је немогуће постићи задату збијеност без замене материјала у оквиру уговорених количина.

Вредност вишкова радова износи 1.431.222,93 динара без пдв (односно 1.717.467,52 динара са пдв), што представља увећање од 8,64% у односу на Уговорену вредност.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 14. јуна 2019. године, којим је дао сагласност на извођење вишкова радова.

Инвеститор – општина Кучево је у допису број П-06-2-185/2019-3 од 14. јуна 2019. године дао сагласност на извођење вишкова радова наводећи да су средства у висини од 1.431.222,93 динара без ПДВ односно 1.717.467,52 динара са ПДВ обезбеђена Одлуком о буџету општине Кучево за 2019. годину на позицији 117.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/22/2019-11 од 17. јуна 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.431.222,93 динара без ПДВ, односно 1.717.467,52 динара са ПДВ. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-02-75/8/2019-11 од 6. маја 2019. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић