



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-220/13/2017-11
16. октобар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 107/2017, Уговор број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња улице Проте Михалцића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад
6. Место извршења: Град Нови Сад - Петроварадин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233120 Радови на изградњи путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Karin komerc MD d.o.o. Ветерник, Живорада Петровића бр. 8 - носилац посла, ПИБ 103726184, матични број 20009233, члан групе ДОО Пут-инвест, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб, ПИБ 100398303, матични број 08677212, члан групе ДОО Пут-инвест ПЗП, Бачки Петровац, Индустријска зона бб, ПИБ 107209500, матични број 20755920 и члан групе Геодетски биро Геометар, Ветерник, Солунског фронта бр. 8, ПИБ 102109235, матични број 53602282
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 95.761.114,92 динара без ПДВ, односно 114.913.337,90 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 104.001.048,92 динара без ПДВ, односно 124.801.258,70 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 107/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Проте Михалцића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године, код Града Новог Сада у својству Инвеститора под бројем: XXIV-351-2903/17-1607 од 1. новембра 2017. године и код Karin komerc MD d.o.o. Ветерник, Живорада Петровића бр. 8, носиоца посла групе понуђача, у својству Извођача под бројем: 01/170016157-07 од 1. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 95.761.114,92 динара без ПДВ, односно 114.913.337,90 динара са ПДВ.

Извођач радова је поднетим Захтевом број 01/180012686 од 18. јула 2018. година затражио сагласност на вишкове радова. Уз Захтев је приложен табеларни преглед позиција где је потребно повећати количину материјала, заједно са шемама попречних пресека. Разлог наведеног повећања је дубина археолошких ископа у одређеним улицама која је значајно повећана, што је довело до повећања количине песка потребног за насипање, као и до повећања количине каменог агрегата неопходног за постављање калдрме и камене коцке. У табеларном прегледу је наведено да укупна вредност вишка радова износи 8.239.934,00 динара без ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење у вези са Захтевом Извођача, у коме је дао детаљно образложење оправданости вишкова радова, односно повећања количине материјала потребног за извођења радова. У мишљењу је потврђено да је на локалитету где се изводе радови било потребно извршити археолошка истраживања и ископавања, што је резултирало дубљим ископима од пројектованих и довело до потребе да се приликом затрпавања ровова повећа количина материјала, како песка, тако и каменог агрегата.

Инвеститор је, дописом број XXIV-351-2903/17-1607 од 5. септембра 2018. године доставио своју сагласност за извођење вишкова радова, а на основу мишљења стручног надзора. Дописом број XXIV-351-2903/17-1607 од 30. августа 2018. године Инвеститор је изјавио да ће финансирати вишкове радова из буџета града Новог Сада.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/46/2018-11 од 21. септембра 2018. године, којим се прелаже сагласност на вишкове радова у износу од 8.239.934,00 динара без ПДВ, односно 9.887.920,80 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић