



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-30/9/2018-11

27. март 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 15/2018, Уговор број: 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни радови, припремни радови, земљани радови, радови на коловозној конструкцији, бетонски радови, монтажерски радови и остали радови
6. Место извршења радова: град Чачак
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Ratko Mitrović Construction d.o.o, Чачак, Булевар Танаска Рајића бр. 35, ПИБ 104884983, матични број 20260424 – носилац посла и МБА – Ратко Митровић Нискоградња д.о.о, Београд, Ул. Савски насип бр. 1-3, ПИБ 100002661, матични број 06971601 - члан групе
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 85.288.374,00 динара без ПДВ односно 102.346.048,80 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 91.441.952,02 динара без ПДВ, односно 109.730.342,42 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 17. маја 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 15/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године. Уговорена цена је износила 85.288.374,00 динара без ПДВ односно 102.346.048,80 динара са ПДВ.

Извођач је доставио захтев за добијање сагласности на вишкове и мањкове радова број 9 од 18. јануара 2019. године и затражио продужење рока извођења радова за 30 календарских дана.

Надзорни орган је дао мишљење на преглед вишкова и мањкова радова у ком је навео да је сагласан са прегледом који је доставио Извођач, као и да је исти у складу са изменом пројекта за извођење и изменом грађевинске дозволе. Одговорни пројектант је дао своју сагласност на измену пројекта за извођење.

Вишак радова проузрокован је изменом пројекта за извођење која је била неопходна услед померања осовине пута условљене пуцањем крајње ивице засека и подужних пукотина, замене материјала услед слабе носивости тла, проширења асфалтног застора због безбедности саобраћаја. Сви вишкови и мањкови радова су последица неусаглашености пројекта са стварним стањем на терену као и неподвижених околности током извођења радова.

Надзорни орган је сагласан и да се рок извођења радова продужи за додатних 30 дана услед појаве вишкова радова. Инвеститор је дописом број 401-170/2018-II/2 од 20. фебруара 2019. године прихватио захтев Извођача за извођење вишкова радова и дао сагласност за продужење рока извођења радова за 30 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број 404-02-4/3/2019-11 од 12. марта 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 25.330.987,52 динара без ПДВ, односно 30.397.185,02 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 19.177.409,50 динара без ПДВ, односно 23.012.891,40 динара са ПДВ и на продужетак рока извођења радова за додатних 30 календарских дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-02-30/6/2018-11 од 15. маја 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић