



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-166/7/2014-11  
29. јануар 2016. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-166/6/2014-11 од 11. септембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 17/2014, Уговор број: 404-02-166/6/2014-11 од 11. септембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим услуга и основна обележја услуга: Извођење радова на санацији друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање” и „Коловрат” у општини Пријепоље

Место извршења: Општина Пријепоље

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи, 45221000 – Радови на изградњи мостова и тунела, окана и подземних железница
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: МПП Јединство а.д, Севојно, Ул. Првомајска бб - носилац посла, ПИБ 102136136, матични број 07188307, Нови Пазар-пут а.д, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100744723, матични број 07195303 - члан групе и Controlpoint d.o.o, Ужице, Ул. Милоша Обреновића бр. 4, ПИБ 101615337, матични број 17043749 - члан групе
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 30.839.067,28 динара без ПДВ односно 37.006.880,74 динара са ПДВ

9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 34.187.521,68 динара без ПДВ односно 41.025.026,02 динара са ПДВ
10. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 16. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између утврђених вредности вишкова и мањкова радова, увећаван је укупан износ уговорене цене, на терет Корисника.
- Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 16. Уговора.
- Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ.
- У складу са позитивним законским прописима који регулишу материју пореза на додату вредност, прецизирано је да је за преостали укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Корисник.

#### Образложење

Дана 19. септембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Пријепоље у својству Корисника и групе понуђача коју чине МПП Јединство а.д, Севојно, Ул.Првوماјска бб - носилац посла, Нови Пазар-пут а.д, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67 - члан групе и Controlpoint d.o.o, Ужице, Ул. Милоша Обреновића бр. 4 - члан групе у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 17/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање” и „Коловрат” у општини Пријепоље, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-166/6/2014-11 од 11. септембра 2014. године, код Корисника под бројем: 351-1026/14 од 19. септембра 2014. године и код Извођача под бројем: 7319 од 19. септембра 2014. године (у даљем тексту: Уговор).

Извођач је доставио Наручиоцу допис број: 22579/1 од 20. новембра 2015. године, којим захтева признавање вишкова и мањкова радова, са табеларним прегледом радова са приказаним вишком и мањком радова број: 22579/1 од 20. новембра 2015. године.

Надзорни орган је у мишљењу од 2. децембра 2015. године, дао сагласност на захтев Извођача и доставио потписан табеларни преглед радова са приказаним вишком и мањком радова.

Корисник је доставио потписан табеларни преглед радова са приказаним вишком и мањком радова.

Корисник је дописом број: 404-02-166/6/2014 од 5. јануара 2016. године, изјавио да ће финансирати вишкове радове као и да су средства обезбеђена Одлуком о буџету Општине Пријепоље за 2016. годину.

На основу копија листова грађевинског дневника, од 10. новембра 2014. године када је уписано увођење у посао од 26. новембра 2015. године када је извршен последњи упис у грађевински дневник као и на основу хронолошког прегледа извођења радова –

извештаја надзорног органа на дан 4. новембар 2015. године, констатовано је да уговорени рок од 120 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 119-01-196/29/2015-11 од 8. јануара 2016. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова, по предметном уговору.

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ, у овом случају Корисник.

У складу са наведеним Законом, Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС“, број 86/15) као и Објашњењима Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015-04 од 10. новембра 2015. године и бр. 430-00-1229/2015-04 од 21. децембра 2015. године, прецизирано је да је за преостали укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Корисник.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-166/6/2014-11 од 11. септембра 2014. године.

МИНИСТАР

Жељко Сертић