



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-34/11/2019-11

28. август 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-34/7/2019-11 од 26. марта 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 19/2019, Уговор број: 404-02-34/7/2019-11 од 26. марта 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција дела улице Милоша Црњанског у Бечеју
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама
6. Место извршења: Општина Бечеј
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Еко градња д.о.о, Зрењанин, Ул. VII Војвођанске бригаде бр. 16, - носилац посла ПИБ 104355010, матични број 20148497 и члан групе АД Сремпут Рума, Рума, Трг ослобођења бр. 12, ПИБ 101339701, матични број 08040664
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.548.252,13 динара без ПДВ односно 22.257.902,56 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 19.929.901,63 динара без ПДВ, односно 23.915.881,96 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 26. марта 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 19/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела улице Милоша Црњанског у Бечеју, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-34/7/2019-11 од 26. марта 2019. године. Уговорена цена је износила 18.548.252,13 динара без ПДВ односно 22.257.902,56 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, Наручиоцу дана 15. августа 2019. године доставио Захтев за извођење вишкова и мањкова радова број 268 од 2. јула 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на радове на саобраћајници, тротоарима, паркинзима и колским улазима. Вредност вишка радова износи 1.436.392,00 динара без ПДВ, односно 1.723.670,40 динара са ПДВ, а мањка радова 54.742,50 динара без ПДВ, односно 65.691,00 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.381.649,50 динара без ПДВ, односно 1.657.979,40 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 15/19 од 15. јула 2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење. Пројектант се након давања мишљења Надзорног органа, дописом број 16/19 од 19. јула 2019. године сагласио са вишковима и мањковима радова.

Инвеститор - Општина Бечеј је дописом број II 454-3/2019-30-2 од 25. јула 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета Општине Бечеј за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/26/2019-11 од 15. августа 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.436.392,00 динара без ПДВ, односно 1.723.670,40 динара са ПДВ и мањкове радова у износу од 54.742,50 динара без ПДВ, односно 65.691,00 динара са ПДВ. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-34/7/2019-11 од 26. марта 2019. године.

