



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-85/10/2019-11

1. октобар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-85/6/2019-11 од 10. маја 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 37/2019, Уговор број: 404-02-85/6/2019-11 од 10. маја 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња армирано бетонског друмског моста преко Стражевачке реке у Прокупљу
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на мостовима (земљани, бетонски, радови од метала...)
6. Место извршења: Град Прокупље
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45221110 - Радови на изградњи мостова
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Југоградња д.о.о. Бојник, Трг слободе 12/1 - носилац посла, ПИБ 100371336, матични број 17275470 и члан групе Марко Станковић ПР Геодетска радња Премер ЛС, Бојник, Трг слободе 35, ПИБ 110449938, матични број 64862952
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 6.752.004,50 динара без ПДВ, односно 8.102.405,40 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 7.257.545,80 без ПДВ, односно 8.709.054,96 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 14. маја 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 37/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи армирано бетонског друмског моста преко Стражевачке реке у Прокупљу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-85/6/2019-11 од 10. маја 2019. године. Уговорена цена је износила 6.752.004,50 динара без ПДВ, односно 8.102.405,40 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, Наручиоцу доставио Захтев за извођење вишка и мањка радова број 225 од 19. августа 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је преглед вишкова и мањкова радова, оверен од стране Надзорног органа. Мањак радова није утврђен ни на једној позицији. Радови које је неопходно извести (вишак радова) се односи на бетонске и завршне радове. Вредност вишка радова износи 505.541,30 динара без ПДВ, односно 606.649,56 динара са ПДВ

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 1470 од 22. августа 2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишка радова до којих је дошло услед промене пројектне документације, због неусаглашености уговореног предмера са стањем на терену и дао своју сагласност за њихово извођење. Пројектант се након давања мишљења Надзорног органа, дописом број 826/19 од 26. августа 2019. године сагласио са утврђеним вишковима радова.

Инвеститор – Град Прокупље је дописом број 400-189/18-04 од 26. августа 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишак радова бити финансиран из буџета града Прокупља за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/29/2019-11 од 24. септембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 505.541,30 динара без ПДВ, односно 606.649,56 динара са ПДВ. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност утврђених вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-85/6/2019-11 од 10. маја 2019. године.

