



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-120/14/2016-11
16. јануар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број 021-01-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-120/10/2016-11 од 27. септембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Отворени поступак јавне набавке број: 48/2016, Уговор број: 404-02-120/10/2016-11 од 27. септембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници, радови на изградњи канализације
6. Место извршења: општина Рума
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима, 45232410 - Радови на канализационој мрежи.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине Машинокоп д.о.о, Шабац, Далматинска бр. 16, ПИБ 106917561, матични број 20705515, АД Срем Пут, Рума, Трг ослобођења. бр. 12, ПИБ 101339701, матични број 08040664 и Геодата ПГЈ д.о.о. Обреновац, Ул. Војводе Мишића бр. 219, ПИБ 107840664, матични број 20881224
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 23.609.933,11 динара без ПДВ односно 28.331.919,73 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Наручилац, општина Рума у својству Инвеститора и Извођач су закључили Уговор о извођењу радова на изградњи прве фазе саобраћајнице 3 и фекалне канализације отпадних вода у радној зони „Румска петља“ у Руми, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-120/10/2016-11 од 27. септембра 2016. године. У току реализације Уговора, носилац посла групе понуђача Машинокоп д.о.о, Шабац, Далматинска бр. 16 је доставио допис број: 748/16 од 20. децембра 2016. године, којим захтева продужење рока извођења радова од 30 календарских дана из разлога што се у току извођења радова појавила огромна количина подземних вода која је у значајној мери успорила извођење радова. Због уског појаса трасе канализације дошло је до загревања постојећих канала како би механизација несметано радила, разбијање постојећег асфалта кроз којег траса пролази и враћање наведеног у првобитно стање. Увидом у листове грађевинског дневника утврђено је да су радови обустављени дана 26. октобра 2016. године, 3. новембра 2016. године и 27. децембра 2016. године док се не стекну техничко-технолошки услови за квалитетно извршење посла. На захтев Извођача, сагласност су дали Надзорни орган, дописом број 359-14/16 од 23. децембра 2016. године и Инвеститор, дописом број: 035-45-8/16-I од 23. децембра 2016. године. На основу копија листова грађевинског дневника констатовано да уговорени рок од 75 календарских дана од дана увођења у посао није истекао. На основу достављене документације, према процедури из члана 6. Уговора а у складу са Посебним узансама о грађењу, Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/11/2016-11 од 10. јануара 2017. године, за продужење уговореног рока извођења радова за додатних 30 календарских дана.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-120/10/2016-11 од 27. септембра 2016. године .


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић