



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-87/26/2018-11

4. септембар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 52/2018, Уговор број: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња дечијег вртића у Црњевоу, општина Ивањица
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевинско занатски радови, хидротехничке инсталације, електротехничке инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, машинске инсталације, спољно уређење, игралиште и хортикултура и припремни радови
6. Место извршења: Црњево, општина Ивањица
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136, са подизвођачем Almaks Security Systems d.o.o, Београд, Ул. Господара Вучића бр. 129, ПИБ 100571552, матични број 06698182
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 64.251.578,69 динара без ПДВ односно 77.101.894,43 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 69.782.938,63 динара без ПДВ, односно 83.739.526,36 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 24. јула 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 52/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи дечијег вртића у Црњеви, општина Ивањица, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године. Уговорена цена је износила 64.251.578,69 динара без ПДВ односно 77.101.894,43 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка радова број 468/04 од 20. маја 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на грађевинско занатске радове, инсталатерске радове (ВиК, машинске, електро телекомуникационе и сигналне...) и радове на спољном уређењу. Вредност вишка радова износи 9.973.887,78 динара без ПДВ, односно 11.968.665,34 са ПДВ, а мањка радова 4.442.527,84 динара без ПДВ, односно 5.331.033,41 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 5.531.359,94 динара без пдв, односно 6.637.631,93 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 5. јула 2019. године, у коме је навео да је до појаве вишка-мањка радова дошло због неусаглашености пројектне документације, предмера радова и стварне ситуације на градилишту и дао своју сагласност за њихово извођење. Наведено је и да рок за извођење радова није потребно продужити.

Инвеститор-Општина Ивањица је дописом број 01 400-9/2017 од 9. јула 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће наведени радови, који представљају разлику између вишка и мањка радова, бити финансирани из буџета Општине Ивањица за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/24/2019-11 од 15. августа 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 9.973.887,78 динара без ПДВ, односно 11.968.665,34 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 4.442.527,84 динара без ПДВ, односно 5.331.033,41 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-87/21/2018-11 од 23. јула 2018. године.

 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић