



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-106/14/2018-11

6. новембар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-106/8/2018-11 од 8. августа 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 63/2018, Уговор број: 404-02-106/8/2018-11 од 8. августа 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција објекта Предшколске установе „Невен“ у Прибоју
6. Место извршења: Општина Прибој
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Полет д.о.о., Ужице, Ул. Војводе Бојовића бр. 42, ПИБ 100601996, матични број 06599320
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 12.924.761,00 динара без ПДВ односно 15.509.713,20 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 13.385.161,00 динара без ПДВ, односно 16.062.193,20 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 8. августа 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 63/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Невен“ у Прибоју, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-106/8/2018-11 од 8. августа 2018. године, код општине Прибој у својству Инвеститора под бројем: 401-146 од 8. августа 2018. године и код Полет д.о.о., Ужице, Ул. Војводе Бојовића бр. 42, у својству Извођача под бројем: 73/2018 од 8. августа 2018. године. Уговорена цена је износила 12.924.761,00 динара без ПДВ односно 15.509.713,20 динара са ПДВ.

Извођач радова је поднетим Захтевом од 25. октобра 2018. година затражио сагласност на вишкове радова, који се односе на изолатерске и фасадерске радове. У Захтеву су наведене позиције из предмера и предрачуна радова, које је неопходно извести како би се радови на реконструкцији предметног објекта могли окончати. Услед неусаглашености пројектне документације и стварног стања на објекту, дошло је до потребе извођења вишка радова, који се односе на израду термоизоловане фасаде, као и завршну обраду фасаде преко термоизолације. Вредност вишка радова износи 460.400,00 динара без ПДВ.

Надзорни орган је у свом мишљењу од 26. октобра 2018. године истакао да Захтев Извођача сматра оправданим и да се радови одвијају по планираној динамици, тако да није потребно продужење рока.

Инвеститор је, дописом 03 број 06-325 од 31. октобра 2018. године доставио своју сагласност за извођење вишкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишкови радова бити финансирани из буџета општине Прибој.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/56/2018-11 од 31. октобра 2018. године, којим се прелаже сагласност на вишкове радова у износу од 460.400,00 динара без ПДВ, односно 552.480,00 динара са ПДВ. Рок извођења радова није потребно продужавати.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радovima као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-106/8/2018-11 од 8. августа 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић