



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-112/21/2018-11

24. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 67/2018, Уговор број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Доградња постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане
6. Место извршења: Општина Лебане
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине Г.Д.П. Инвестпродукт д.о.о. Лебане, 19. август бр. 3 – носилац посла, ПИБ 100711927, матични број 17127799 и члан групе ГЗЗ Пионир, Власотинце, Синише Јанића бр. 2, ПИБ 100921280, матични број 07307898
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци са Анексом I уговора: 16.243.078,85 динара без ПДВ, односно 19.491.694,62 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 16.428.929,70 динара без ПДВ, односно 19.714.715,64 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 12. јула 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 67/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на доградњи постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године, код општине Лебане у својству Корисника под бројем 01-400-1123 од 12. јула 2018. године и код Г.Д.П. Инвестпродукт д.о.о. Лебане, 19. август бр. 3 (носиоца посла групе понуђача), у својству Извођача под бројем 100-159/18 од 12. јула 2018. године.

Уговорена цена је износила 15.152.085,50 динара без ПДВ, односно 18.182.502,60 динара са ПДВ.

Анексом I уговора број 404-02-112/16/2018-11 од 25. децембра 2018. године, уговорена вредност је измењена тако да износи 16.243.078,85 динара без ПДВ, односно 19.491.694,62 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за одобравање вишкова и мањкова радова од 9. априла 2019. године са табеларним прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Вишкови радова су се јавили услед неслагања пројектно-техничке документације и стања на терену као и непредвиђених околности приликом извођења радова и односе се на грађевинске и грађевинско-занатске радове, инсталације водовода и канализације и електро инсталације, док се мањак радова јавља код машинских инсталација. Вредност вишка радова износи 357.819,65 динара без ПДВ, односно 429.383,58 са ПДВ, а мањка радова 171.968,80 динара без ПДВ, односно 206.362,56 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 185.850,85 динара без ПДВ, односно 223.021,02 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 21. маја 2019. године, којим је дао сагласност на Захтев Извођача, односно вишкове и мањкове радова сматра оправданим.

Корисник – општина Лебане је, дописом број 400-1036 од 31. маја 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова и мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и навео да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета општине Лебане.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/20/2019-11 од 13. јуна 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 357.819,65 динара без ПДВ, односно 429.383,58 са ПДВ, а мањка радова 171.968,80 динара без ПДВ, односно 206.362,56 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић

