



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-112/14/2018-11

25. децембар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 67/2018, Уговор број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Доградња постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане
6. Место извршења: Општина Лебане
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине - Г.Д.П. Инвестпродукт д.о.о. Лебане, 19. август бр. 3 – носилац посла, ПИБ 100711927, матични број 17127799 и члан групе ГЗЗ Пионир, Власотинце, Синоше Јанића бр. 2, ПИБ 100921280, матични број 07307898
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.152.085,50 динара без ПДВ, односно 18.182.502,60 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 16.243.078,85 динара без ПДВ, односно 19.491.694,62 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 12. јула 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 67/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на доградњи постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године, код општине Лебане у својству Корисника под бројем: 01-400-1123 од 12. јула 2018. године и код Г.Д.П. Инвестпродукт д.о.о. Лебане, 19. август бр. 3 (носиоца посла групе понуђача), у својству Извођача под бројем: 100-159/18 од 12. јула 2018. године. Уговорена цена је износила 15.152.085,50 динара без ПДВ, односно 18.182.502,60 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за одобравање вишкова и мањкова радова број 100-324-1/18 од 16. новембра 2018. године са табеларним прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. У Захтеву су наведене позиције из предмера и предрачуна радова, које је неопходно извести како би се радови на доградњи предметног објекта могли окончати. Радови које је неопходно извести (вишак радова) се односе на грађевинске и грађевинско-занатске радове, док је разлог настанка мањка радова немогућност уградње водоводних цеви од 6 бара, односно потреба да се ова врста цеви замени са цевима од 10 бара. Вредност вишка радова износи 1.248.593,35 динара без ПДВ, а мањка радова 157.600,00 динара без ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.090.993,35 динара без ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 28. новембра 2018. године, којим се саглашава са Захтевом Извођача. У прилогу је достављено и мишљење од 12. октобра 2018. године, односно детаљно образложење разлога који су довели до потребе извођења вишка радова, као и разлог настанка мањка радова. Наведено је да није потребно продужење рока извођења радова.

Пројектант је дао мишљење од 12. децембра 2018. године, којим се сагласио са извођењем вишка радова.

Корисник је, дописом број 400-2252 од 13. децембра 2018. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишкови радова бити финансирани из буџета општине Лебане.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/61/2018-11 од 18. децембра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.248.593,35 динара без ПДВ, односно 1.498.312,02 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 157.600,00 динара без ПДВ, односно 189.120,00 динара са ПДВ. Рок извођења радова није потребно продужавати.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-112/9/2018-11 од 12. јула 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић