



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-120/9/2018-11
19. новембар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-120/7/2018-11 од 9. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 73/2018, Уговор број: 404-02-120/7/2018-11 од 9. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење додатних радова на доградњи Дечијег обданишта „Бамби”, град Лозница
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни, земљани, зидарски, бетонски и армирано-бетонски, термоизолатерски, столарски, браварски и остали радови
6. Место извршења: град Лозница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 - Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине ГП Опек д.о.о., Лозница, Ул. Луке Стевића бр. 2 - носилац посла, ПИБ 101923188, матични број 07694636, члан групе Тесла системи д.о.о., Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а, ПИБ 104593699, матични број 20194596 и члан групе Инград Енерго д.о.о., Лозница, Ул. Жикице Јовановић бр. 5, ПИБ 102771609, матични број 17384279
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 6.610.996,94 динара без ПДВ, односно 7.933.196,33 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора није измењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 12. јула 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 73/2018, закључен је Уговор о извођењу додатних радова на доградњи Дечијег обданишта „Бамби”, град Лозница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-120/7/2018-11 од 9. јула 2018. године, код града Лознице у својству Корисника под бројем: 357/18-I од 12. јула 2018. године и код ГП Опек д.о.о., Лозница, Ул. Луке Стевића бр. 2 (носиоца посла групе понуђача коју чине ГП Опек д.о.о., Лозница, Ул. Луке Стевића бр. 2, Тесла системи д.о.о., Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а и Инград Енерго д.о.о., Лозница, Ул. Жикице Јовановић бр. 5), у својству Извођача под бројем: 560/18 од 12. јула 2018. године. Уговорена цена је износила 6.610.996,94 динара без ПДВ, односно 7.933.196,33 динара са ПДВ.

Извођач радова је поднетим Захтевом број 813/18 од 7. новембра 2018. година затражио сагласност на измену члана 3. Уговора о извођењу додатних радова на доградњи Дечијег обданишта „Бамби”, град Лозница број 404-02-120/7/2018-11 од 9. јула 2018. године. Како је у захтеву наведено, разлог тражене измене је немогућност наплате радова који су изведени. Наиме, Извођач радова није у могућности да изведе једну позицију која се односи на постављање камене вуне у облику меких полоча $d=10\text{cm}$. Да би та позиција била изведена неопходно је урадити комплетну конструкцију и подконструкцију спуштеног плафона, која није уговорена праметним Уговором и за коју је потребно спровести нову јавну набавку.

Чланом 3. Уговора је прецизирано да се плаћање врши по основу испостављене и оверене окончане ситуације. Изменом Уговора плаћање ће се вршити по основу испостављене и оверене привремене ситуације и окончане ситуације, како би извођачу била омогућена наплата дела изведених радова.

Корисник је, дописом број 510/2018-I од 13. новембра 2018. године доставио своју сагласност на измену члана 3. предметног Уговора.

Измена у делу који се односи на начин плаћања, представља објективни разлог за измену уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-120/7/2018-11 од 9. јула 2018. године.

