



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-184/12/2017-11

21. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-184/8/2016-11 од 23. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 81/2017, Уговор број: 404-02-184/8/2017-11 од 23. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња саобраћајница на територији општине Лебане
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама.
6. Место извршења радова: општина Лебане
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45233120 Радови на изградњи путева
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:  
Трасе PZR Vranje d.o.o., Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19, ПИБ 100406124, матични број 07207824
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 26.785.209,40 динара без ПДВ односно 32.142.251,28 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: није промењена
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 25. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 81/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајница на територији општине Лебане, број 404-02-184/8/2017-11 између Наручиоца, општине Лебане у својству Инвеститора и Трасе PZR Vranje d.o.o., Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19 у својству Извођача. Уговорена цена је износила 26.785.209,40 динара без ПДВ односно 32.142.251,28 динара са ПДВ.

Извођач је доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова бр. 719 од 7. марта 2018. године, оверен и потписан од стране Извођача радова, Инвеститора и Надзорног органа, на основу којег је констатовано да вишкови износе 3.531.096,22 динара без ПДВ, односно 4.237.315,46 динара са ПДВ а да мањкови радова износе 4.742.708,50 динара без ПДВ, односно 5.691.250,20 динара са ПДВ. Будући да су се појавили вишкови радова, Извођач је тражио да се рок за извођење радова продужи за 20 календарских дана.

Стручни надзор је у свом мишљењу од 17. априла 2018. године навео да је сагласан са вишковима-мањковима радова и са продужетком рока извођења радова од 20 календарских дана.

Инвеститор се дописом од 24. априла 2018. године сагласио у свему са захтевом Извођача, као и са продужетком рока од 20 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/19/2018-11 од 7. маја 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова и на продужетак рока од 20 календарских дана. Будући да су утврђени мањкови веће вредности од вишка радова, односно да не долази до повећања уговорене вредности, као и да је извођење радова у току и да постоји извесна могућност да до краја реализације уговора дође до измена у количинама изведених радова, предмет анекса је само продужетак рока извођења радова, док ће се стварна количина и вредност изведених радова утврдити кроз грађевинску књигу и окончану ситуацију.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-184/8/2017-11 од 23. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић

