



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-133/13/2018-11

10. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 81/2018, Уговор број: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: архитектонски радови, грађевински радови, електро инсталације, инсталације водовода и канализације, радови на атлетској стази...
6. Место извршења: Град Краљево
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45212224 - Радови на изградњи стадиона, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине - Кеј д.о.о., Ваљево, Ул. Владике Николаја бр. 296, ПИБ 10068813, матични број 07367236, Bauwesen д.о.о., Лазаревац, Ул. Карађорђева бр. 32а, ПИБ 105141754, матични број 20302739, Пејком д.о.о., Београд, Ул. Бранка Крсмановића бр. 6, ПИБ 100004010, матични број 17249738 и Биро за геодетске радове „Geosistem“, Стефановић Милош, предузетник, Ваљево, Ул. Војводе Мишића бр. 9/1, ПИБ 102596730, матични број 55835357

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 115.624.261,01 динара без ПДВ односно 138.749.113,21 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 115.850.790,71 динара без ПДВ, односно 139.020.948,85 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 3. септембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 81/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи атлетског стадиона у Краљеву, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године. Уговорена цена је износила 115.624.261,01 динара без ПДВ односно 138.749.113,21 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка радова од 3. априла 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на изградњу потпорног зида, радове на атмосферској канализацији, радове на атлетској стази и травнатом терену, као и радове на трибинама и подтрибинском простору и санитарном чвору. Вредност вишка радова износи од 2.661.291,10 динара без ПДВ, односно 3.193.549,32 са ПДВ, а мањка радова 2.434.761,40 динара без ПДВ, односно 2.921.713,68 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 226.529,70 динара без ПДВ, односно 271.835,64 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 1896/19 од 14. маја 2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење. Наведено је и да рок за извођење радова није потребно продужити.

Инвеститор-Град Краљево је дописом број 1354/2019 од 14. маја 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишкови радова бити финансирани из буџета Града Краљева за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/13/2019-11 од 29. маја 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.661.291,10 динара без ПДВ, односно 3.193.549,32 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.434.761,40 динара без ПДВ, односно 2.921.713,68 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-133/10/2018-11 од 30. августа 2018. године.

ДИЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић

