



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-191/25/2016-11

3. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 86/2016, Уговор број: 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Санација, адаптација и ревитализација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу – фаза 1 Централни брод пројекта
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: зидарски радови, столарски радови, браварски радови, лимарски радови, терацерски и каменорезачки радови, фасадерски и ликорезачки радови, молерско фарбарски радови и други радови
6. Место извршења радова: град Пожаревац
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, IA25 – Санирање, 45262700 – Адаптација зграда, 45443000 – Фасадни радови.
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Јовић – Градња д.о.о, Пожаревац, Ул. Вардарска бр. 10/20, ПИБ 103565368, матични број 17585304
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 33.554.110,70 динара без ПДВ, односно 40.264.932,84 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: није промењена
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 19. јуна 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 86/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији адаптацији и ревитализацији фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу – фаза 1 Централни брод пројекта, између Наручиоца под бројем 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године, града Пожаревца у својству Инвеститора под бројем 011-351-358/2017 од 19. јуна 2017. године и код Јовић – Градња д.о.о, Пожаревац, Ул. Вардарска бр. 10/20 у својству Извођача под бројем 1102 од 19. јуна 2017. године. Уговорена цена је износила 33.554.110,70 динара без ПДВ, односно 40.264.932,84 динара са ПДВ.

Извођач је доставио захтев за сагласност на извођење вишкова и мањкова радова број 109 од 31. јануара 2018. године са прегледом уговорених, вишкова и мањкова радова. Увидом у достављени преглед, утврђено је да су се у току извођења радова

у тренутку сачињавања прегледа, појавили вишкови радова у износу од у износу од 3.066.460,00 динара без ПДВ, односно 3.679.752,00 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 3.963.465,30 динара без ПДВ, односно 4.756.158,36 динара са ПДВ.

Надзорни орган, је мишљењем од 3. марта 2018. године истакао да су се у периоду од августа до септембра 2017. године радови изводили у смањеном обиму, услед испитивања материјала који се налазе на фасади здања „Старог начелства“ од стране ИМС-а, због чега је рок извођења радова потребно продужити за 20 календарских дана. Такође, надзорни орган је мишљењем од 7. марта 2018. године дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова и дао образложење њиховог настанка.

Инвеститор је у допису број 11-40-592/2018 од 12. марта 2018. године, дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова и на продужетак рока од 20 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/12/2018-11 од 26. марта 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова и на продужетак рока од 20 календарских дана. Будући да су утврђени мањкови веће вредности од вишка радова, односно да не долази до повећања уговорене вредности, као и да је извођење радова у току и да постоји извесна могућност да до краја реализације уговора дође до измена у количинама изведених радова предмет анекса је само продужетак рока извођења радова, док ће се стварна количина и вредност изведених радова утврдити кроз грађевинску књигу и окончану ситуацију.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-191/16/2016-11 од 16. јуна 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић