



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-146/14/2017-11
13. децембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-146/9/2017-11 од 15. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 53/2017, Уговор број: 404-02-146/9/2017-11 од 15. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на на рехабилитацији локалног пута Брестово-Јагњило и реконструкција улице Београдске у општини Владичин Хан
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама
6. Место извршења радова: Општина Владичин Хан
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Грађевинско предузеће 5Д д.о.о. Врање, Паневље бб, ПИБ 100550055, матични број 17034740 и Карин комерц МД д.о.о., Ветерник, Живорада Петровића бр. 8, ПИБ 103726184, матични број
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 22.021.509,55 динара без ПДВ односно 26.425.811,46 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 22.021.122,35 динара без ПДВ односно 26.425.346,82 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 20. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 53/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на рехабилитацији локалног пута Брестово-Јагњило и реконструкција улице Београдске у општини Владичин Хан, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-146/9/2017-11 од 15. септембра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 401-651/2017-II од 19. септембра 2017. године и код Извођача под бројем: 470/17 од 20. септембра 2017. године.
У току реализације Уговора, констатована је појава мањкова радова као и неопходност извођења вишкова радова који обухватају бетонске радове (израда улазних и излазних глава и шаhti на пропустима), што је проузроковао појаву вишкова уговорених количина радова на неколико позиција, чија технологија извођења захтева додатни временски рок. У складу са процедуром дефинисаном

чланом 17. Уговора Извођач је, на основу основу детаљне анализе пројекта и уговореног предмера и прерачуна радова, доставио Захтев за продужетак уговореног рока број: 585-1/17 од 13. новембра 2017. године са детаљним прегледом вишкова и мањкова радова број 585/17 од 13. новембра 2017. године. Надзорни орган је дописом заведеним код Инвеститора под бројем П 401-651/5 од 14. новембра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача на извођење вишкова и мањкова радова и продужење рока а Инвеститор је дописом број: 401-651/2017-П/6 од 15. новембра 2017. године, такође дао сагласност на Захтев Извођача. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/33/2017-11 од 4. децембра 2017. године, којим се даје сагласност на мањкове радова по Уговору, у износу од 3.422.072,20 динара без ПДВ, односно 4.106.486,64 динара са ПДВ и на вишкове радова у износу од 3.421.685,00 динара без ПДВ, односно 4.106.022,00 динара са ПДВ, као и продужње рока извођења радова за 10 календарских дана.

На основу разлике између вредности мањкова радова и вредности вишкова радова, умањена је укупна вредност Уговора.

Вишкови и мањкови радова као и продужење уговореног рока представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-146/9/2017-11 од 15. септембра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић