



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-113/12/2016-11

12. септембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-113/11/2016-11 од 20. септембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 21/2016, Уговор број: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији саобраћајне везе за индустријске зоне Север и Запад у Бајиној Башти
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници и радови на кишној канализацији.
6. Место извршења радова: општина Бајина Башта
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233252 Радови на површинском слоју улица, 45232410 Радови на канализационој мрежи.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла П.Т. „АСВ Дрина“ д.о.о., Бајина Башта, Ул. Миленка Топаловића бр. 84, ПИБ 100761389, матични број 07223528 и ЈКП „Нискоградња“ Ужице, Ул. Међај бр. 19, ПИБ 100597962, матични број 07221436
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 48.653.479,70 динара без ПДВ, односно 58.384.175,64 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 53.507.888,58 динара без ПДВ односно 64.209.466,30 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 22. септембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 21/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији саобраћајне везе за индустријске зоне Север и Запад у Бајиној Башти, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године, код општине Бајина Башта у својству Инвеститора под 01 број 400-242/2016 од 22. септембра 2016. године и код групе понуђача коју чине носилац посла П.Т. „АСВ Дрина“ д.о.о., Бајина Башта, Ул. Миленка Топаловића бр. 84 и ЈКП „Нискоградња“ Ужице, Ул. Међај бр. 19, у својству Извођача под бројем: 60 од 22. септембра 2016. године.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио захтев за извођење вишкова радова са уговореним ценама од 26. јула 2017. године и табеларним прегледом вишкова радова овереним од стране надзорног органа. Надзорни орган је у допису-мишљењу од 27. јула 2017. године предложио прихватање захтева Извођача за извођење вишкова радова у износу од 4.854.408,88 динара без ПДВ, односно 5.825.290,66 динара са ПДВ. Инвеститор је дописом 01 број: 400-329/2017 од 2. августа 2017. године, дао сагласност за извођење вишкова радова. Увидом у досадашњу хронологију извођења радова као и предвиђену динамику до завршетка радова, констатовано је да није потребно продужење уговореног рока. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/19/2017-11 од 14. августа 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору у износу од 4.854.408,88 динара без ПДВ, односно 5.825.290,66 динара са ПДВ.

Инвеститор је дао изјаву број 400-242/2016-01 од 4. септембра 2017. године да су средства у висини од 5.826.000,00 динара са ПДВ обезбеђена у буџету општине Бајина Башта.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним уценама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић