



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-202/8/2017-11

5. децембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-202/6/2017-11 од 18. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 104/2017, Уговор број: 404-02-202/6/2017-11 од 18. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција Даничићеве улице, општина Неготин према техничкој документацији и предмору који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на реконструкцији улице и водоводне мреже.
6. Место извршења: општина Неготин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 - Радови на путевима, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Strabag d.o.o, Beograd - Ogranak PZP Zajecar**, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68, ПИБ 101328839, матични број 07189826 са подизвођачем **Wetricom d.o.o, Beograd**, Ул. Др Ивана Рибара бр. 87, ПИБ 101670375, матични број 06034209
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 46.282.916,85 динара без ПДВ односно 55.539.500,22 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 20. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 104/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Даничићеве улице, општина Неготин, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-202/6/2017-11 од 18. октобра 2017. године, код општине Неготин у својству Инвеститора под бројем: 404-227/2017-II/07 од 20. октобра 2017. године и код Strabag d.o.o, Beograd - Ogranak PZP Zaječar, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 који наступа са подизвођачем Wetricom d.o.o, Beograd, Ул. Др Ивана Рибара бр. 87 у својству Извођача под бројем: 1943 од 19. октобра 2017. године.

Објективни разлог за измену уговора је настао као последица заједничког интереса уговорних страна за што хитније увођење Извођача у посао у циљу започињања реализације Уговора у што краћем року, а имајући у виду очекиване лоше временске прилике на локацији извођања радова. Како би се то обезбедило, констатовано је да је Инвеститор, у складу са процедуром по којој се врши исплата средстава из буџета локалне самоуправе, у прилици да обезбеди бржу исплату уговореног аванса. Будући да Уговором није прецизирано која уговорна страна врши исплату аванса, нема сметњи да то учини Инвеститор с тим што је, у том случају, потребно да банкарска гаранција за повраћај аванса гласи на Инвеститора. У том смислу, једина измена Уговора се односи на измену назива корисника банкарске гаранције за повраћај аванса.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-202/6/2017-11 од 18. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић  
