



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-217/12/2017-11

10. септембар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-217/7/2017-11 од 7. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручилаца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 и Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за инвестиције, Београд, Трг Николе Пашића бр. 6
2. Врста наручиоца: Орган државне управе и орган локалне самоуправе
3. Јавна набавка број: 105/2017, Уговор број: 404-02-217/7/2017-11 од 7. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција и адаптација објекта Музеја у Младеновцу, град Београд према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: архитектонско-грађевински радови, радови на постављању ограде, водовод и канализација, електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, опрема за дојаву пожара, термотехничке инсталације
6. Место извршења: Град Београд - општина Младеновац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; ОРН: 45212313- Радови на изградњи музеја; 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Југоградња д.о.о, Београд, Ул. Др Велизара Косановића бр. 22, ПИБ 100015945, матични број 07794517, члан групе Елкомс д.о.о, Београд, Јужни булевар бр. 144/303а, ПИБ 100013399, матични број 17078682 и члан групе Almaks security systems d.o.o, Beograd, Ул. Господара Вучића бр. 129, ПИБ 100571552, матични број 06698182
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 24.853.593,00 динара без ПДВ, односно 29.824.311,60 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 25.243.999,85 динара без ПДВ, односно 30.292.799,82 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 23. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 105/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и адаптацији објекта Музеја у Младеновцу, град Београд, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца 1 под бројем: 404-02-217/7/2017-11 од 7. новембра 2017. године, код Града Београда – Градске управе града Београда – Секретаријате за инвестиције, Београд у својству Наручиоца 2 под бројем: XXVIII 06-9011-81 од 23. новембра 2017. године и код групе понуђача коју чине Југоградња д.о.о, Београд, Ул. Др Велизара Косановића бр. 22, Елкомс д.о.о, Београд, Јужни булевар бр. 144/303а и Almaks security systems d.o.o, Beograd, Ул. Господара Вучића бр. 129 у својству Извођача под бројем: 510/2017 од 7. новембра 2017. године. Уговорена цена износи 24.853.593,00 динара без ПДВ, односно 29.824.311,60 динара са ПДВ. Извођач је доставио Преглед вишка-мањка радова број: 280/2018 од 16. јула 2018. године. Надзорни орган је, у име Стручног надзора, доставио Наручиоцу 2 преглед вишкова и мањкова радова број: 188/18 од 19. јула 2018. године. Наручилац 2 је, дописом број: XXVIII-03 број: 031-586/2018 од 2. августа 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова радова и на мањак радова као и сагласност за финансирање вредности вишкова радова умањене за вредност мањка радова. Наручилац 1 је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/40/2018-11 од 8. августа 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.593.026,85 динара без ПДВ, односно 1.911.632,22 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.202.620,00 динара без ПДВ, односно 1.443.144,00 динара са ПДВ. Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Наручиоца 2.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-217/7/2017-11 од 7. новембра 2017. године .

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић