



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-235/14/2017-11

14. август 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-235/9/2017-11 од 20. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 117/2017, Уговор број: 404-02-235/9/2017-11 од 20. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња анекса физкултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост”, општина Врњачка Бања, према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације
6. Место извршења: општина Врњачка Бања
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45232460 – Санитарни радови; 45212200 – Радови на изградњи спортских објеката
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Интерклима д.о.о, Врњачка Бања, Ул. Кнеза Милоша бр. 161, ПИБ 100919962, матични број 07378572 и члан групе Securiton d.o.o, Београд, Ул. Данила Лекића Шпанца бр. 31, ПИБ 100394517, матични број 17406785
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.195.940,80 динара без ПДВ, односно 21.835.128,96 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 20.655.149,20 динара без ПДВ, односно 24.786.179,04 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 23. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 117/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост”, општина Врњачка Бања, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-235/9/2017-11 од 20. новембра 2017. године, код Општине Врњачка Бања у својству Корисника под бројем: 110-303/17 од 22. новембра 2017. године и код групе понуђача коју чине Интерклима д.о.о, Врњачка Бања, Ул. Кнеза Милоша бр. 161 и Securiton д.о.о, Београд, Ул. Данила Лекића Шпанца бр. 31 у својству Извођача под бројем: 29 од 23. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 18.195.940,80 динара без ПДВ, односно 21.835.128,96 динара са ПДВ. Извођач је доставио допис – захтев за извођење вишкова и мањкова уговорених позиција број: 1007-4/ms од 10. јула 2018. године, уз који је приложио преглед процењених вишкова и мањкова уговорених позиција оверен од стране Одговорног извођача радова и Надзорног органа. У оквиру наведеног захтева, Извођач је тражио продужење уговореног рока за 25 календарских дана. Надзорни орган је дао мишљење стручног надзора на извођење вишкова и мањкова радова уговорених позиција, којим је дао сагласност на предвиђене пројекције вишкова радова и предложио да се исти усвоје и дао предлог за продужење рока извођења радова за 15 календарских дана. Корисник је, дописом број: 400-1916/18 од 26. јула 2018. године, дао сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и продужетак рока извођења радова и изјавио да су средства за финансирање вишкова и мањкова уговорених позиција обезбеђена буџетом Корисника за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/38/2018-11 од 8. августа 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.761.089,44 динара без ПДВ, односно 4.513.307,33 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.301.881,04 динара без ПДВ, односно 1.562.257,25 динара са ПДВ, као и сагласност на продужетак рока извођења радова за 15 календарских дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-235/9/2017-11 од 20. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић  
БЕОГРАД

