



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-226/14/2017-11

19. март 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-226/12/2017-11 од 2. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 119/2017, Уговор број: 404-02-226/12/2017-11 од 2. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на архитектонском уређењу платоа, радови на саобраћајницама, радови на јавном осветљењу, радови на канализацији, радови на спољном уређењу и други радови
6. Место извршења: Општина Стара Пазова
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 Радови на путевима, 45454000 – Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: АР – Градња д.о.о, Београд, Ул. Водоводска бр. 162/а, ПИБ 101020436, матични број 07736380
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 42.188.440,44 динара без ПДВ, односно 50.626.128,53 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 43.650.751,64 динара без ПДВ, односно 52.380.901,96 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 7. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 119/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији центра Нових Бановаца - друга фаза, општина Стара Пазова, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-226/12/2017-11 од 2. новембра 2017. године, код општине Стара Пазова у својству Инвеститора под бројем: II број 400-1387 од 7. новембра 2017. године и код АР – Градња д.о.о, Београд, Ул. Водоводска бр. 162/а у својству Извођача под бројем: 990/17 од 7. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 42.188.440,44 динара без ПДВ, односно 50.626.128,53 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за продужетак рока изградње са захтевом за добијање сагласности за извођење вишка и мањка радова број: 64/18 од 22. јануара 2018. године са Прегледом уговорених и изведених радова број: 64/18-1 од 22. јануара 2018. године у ком су приказани и вишкови и мањкови радова, овереним од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Инвеститора. Извођач је захтевао продужетак рока за 37 календарских дана. Надзорни орган је, у допису од 29. јануара 2018. године, изнео мишљење да треба одобрити Захтев Извођача за продужење рока од 37 календарских дана као и додатних 1.462.311,20 динара без ПДВ који представљају разлику између вишкова и мањкова радова. Одговорни пројектант је, у допису од 22. фебруара 2018. године, дао изјаву–сагласност на предложене измене у пројектној документацији, а које су везане за појаву вишкова и мањкова радова. Инвеститор је, у допису број: 404-1387/17-II од 28. фебруара 2018. године, дао сагласност у вези вишкова и мањкова радова и продужења рока и навео да ће обезбедити средства за финансирање разлике између вишкова и мањкова радова у износу од 1.462.311,20 динара без ПДВ, односно 1.754.773,44 динара са ПДВ. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/11/2018-11 од 2. марта 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 8.156.898,10 динара без ПДВ, односно 9.788.277,72 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 6.694.586,90 динара без ПДВ, односно 8.033.504,28 динара са ПДВ као и сагласност на продужетак рока извођења радова за 37 календарских дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-226/12/2017-11 од 2. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић