



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-228/17/2017-11

8. август 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 120/2017, Уговор број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно-производној зони у Прељини, град Чачак
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, тесарски радови, бетонски радови, армирачки радови, монтажни радови, радови на водоводној, фекалној и атмосферској канализацији и други радови
6. Место извршења радова: Град Чачак
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 – Радови на путевима, 45232410 – Радови на канализационој мрежи, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: АД **Путеви Чачак**, Чачак, Ул. 600 бр. 2, ПИБ 101108590, матични број 17041975 – носилац посла и **Strabag d.o.o, Београд**, Булевар Милутина Миланковића бр. 36, ПИБ 101328839, матични број 07189826 – члан групе
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.738.833,34 динара без ПДВ, односно 22.486.600,01 динара са ПДВ, измењена Анексом I Уговора: 20.539.115,51 динара без ПДВ, односно 24.646.938,61 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 20.795.023,87 динара без ПДВ, односно 24.954.028,64 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 13. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 120/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно-производној зони у Прељини, град Чачак, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године, код Града Чачка у својству Инвеститора под бројем: 401-680/2017-II од 13. новембра 2017. године и код групе понуђача коју чине АД Путеви Чачак, Чачак, Ул. 600 бр. 2 и Strabag d.o.o, Београд, Булевар Милутина Миланковића бр. 36 у својству Извођача под бројем: 1408 од 13. новембра 2017. године (у даљем тексту: Уговор) са Анексом I Уговора заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-228/11/2017-11 од 18. јуна 2018. године, код Инвеститора под бројем: 401-680/2017-II/2 од 18. јуна 2018. године и код Извођача под бројем: 603 од 18. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 18.738.833,34 динара без ПДВ, односно 22.486.600,01 динара са ПДВ. Првобитно уговорена цена измењена је Анексом I Уговора, тако да уговорена цена износи 20.539.115,51 динара без ПДВ, односно 24.646.938,61 динара са ПДВ. Извођач је доставио Допис-обавештење о вишковима радова број: 672 од 4. јула 2018. године, са Прилогом 1 – табеларним прегледом вишкова-мањкова радова овереним од стране одговорног извођача радова и надзорних органа. Надзорни органи су дали мишљење о оправданости захтева Извођача за вишак и мањак радова. Инвеститор је доставио допис број: 401-680/2017-II/2 од 5. јула 2018. године којим даје сагласност на захтев Извођача за извођење вишка радова и прихвата њихово финансирање из буџета за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-4/36/2018-11 од 19. јула 2018. године којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 800.858,16 динара без ПДВ, односно 961.029,79 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 544.949,80 динара без ПДВ, односно 653.939,76 динара са ПДВ. Вишкови односно мањкови радова представљају објективан разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године.

  
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић