



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-232/15/2017-11

11. децембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 123/2017, Уговор број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на спољном уређењу, на електро инсталатерски радови, радови на котларници
6. Место извршења: општина Лајковац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 43325000 - Опрема за паркове и дејча игралишта, 45112723 - Радови на пејзажном уређивању игралишта, 45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Носилац посла ГП Грађевинар д.о.о, Уб, Ул. Душана Даниловића бр. 5, ПИБ 101347769, матични број 17223119, члан групе Електроволт д.о.о, Ваљево, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, ПИБ 100068602, матични број 17019490, члан групе Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб, ПИБ 100077298, матични број 06984959 и члан групе СЗР Геометар, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб, ПИБ 102563486, матични број 55835195**
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **27.581.087,60** динара без ПДВ, односно **33.097.305,12** динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. децембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 123/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године, код општине Лајковац у својству Инвеститора под бројем: 410-710/2017-I од 1. децембра 2017. године и код групе понуђача коју чине носилац посла ГП Грађевинар д.о.о, Уб, Ул. Душана Даниловића бр. 5, члан групе Електроволт д.о.о, Ваљево, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, члан групе Луготранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб и члан групе СЗР Геометар, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб, ПИБ 102563486, матични број 55835195 у својству Извођача под бројем: 367/17 од 1. децембра 2017. године.

Објективни разлог за измену уговора је настао као последица заједничког интереса уговорних страна за што хитније увођење Извођача у посао у циљу започињања реализације Уговора у што краћем року, а имајући у виду очекиване лоше временске прилике на локацији извођања радова. Како би се то обезбедило, констатовано је да је Инвеститор, у складу са процедуром по којој се врши исплата средстава из буџета локалне самоуправе, у прилици да обезбеди бржу исплату уговореног аванса. Будући да Уговором није прецизирано која уговорна страна врши исплату аванса, нема сметњи да то учини Инвеститор с тим што је, у том случају, потребно да банкарска гаранција за повраћај аванса гласи на Инвеститора. У том смислу, једина измена Уговора се односи на измену назива корисника банкарске гаранције за повраћај аванса.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић

