



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-77/22/2017-11
23. октобар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 15/2017, Уговор број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони Доње Међурово у Нишу, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су земљани, бетонски, набавно-монтажерски и остали радови.
6. Место извршења: Град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: МПП Јединство а.д, Севојно, Ул. Првомајска бб, ПИБ 102136136, матични број 07188307 са подизвођачем Геодетски биро „Кљајић”, Ужице, Ул. Топличка бр. 1, ПИБ 101501717, матични број 53976824
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 36.421.138,60 динара без ПДВ односно 43.705.366,32 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 39.240.675,60 динара без ПДВ односно 47.088.810,72 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 8. јуна 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 15/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони Доње Међурово у Нишу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године, код града Ниша у својству Инвеститора под бројем: 1903/2017-01 од 8. јуна 2017. године и код Јединство а.д, Севојно који наступа са подизвођачем Геодетски биро „Кљајић”, Ужице у својству Извођача под бројем: 10139 од 8. јуна 2017. године са пратећим Анексом I Уговора.

Констатована неопходност измене начина ископа тако што је проширена ширина рова у горњој зони (зони асфалта) проузроковала је појаву вишкова уговорених количина радова на неколико позиција. У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора Извођач је, на основу детаљне анализе пројекта и уговореног предмера и предрачуна радова, доставио Захтев за одобрење вишкова и мањкова радова број: 17-24/004 од 15. септембра 2017. године са динамичким планом и табеларним прегледом вишкова и мањкова радова. Надзорни орган је, дописом број: 03-4219 од 29. септембра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача од 15. септембра 2017. године. Инвеститор је, дописом број: 3281/2017-01 од 2. октобра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача од 15. септембра 2017. године а дописом број: 2759-1/2017-01 од 4. октобра 2017. године, доставио податке о обезбеђењу средстава за финансирање вишкова радова из буџета Града Ниша за 2017. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/28/2017-11 од 10. октобра 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору, у износу од 5.132.952,40 динара без ПДВ, односно 6.159.542,88 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.313.415,40 динара без ПДВ, односно 2.776.098,47 динара са ПДВ.

На основу разлике између вредности вишкова радова и вредности мањкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић