



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-72/17/2017-11
12. септембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 15/2017, Уговор број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони Доње Међурово у Нишу, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су земљани, бетонски, набавно-монтажерски и остали радови.
6. Место извршења: Град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: МПП Јединство а.д, Севојно, Ул. Првомајска бб, ПИБ 102136136, матични број 07188307 са подизвођачем Геодетски биро „Кљајић”, Ужице, Ул. Топличка бр. 1, ПИБ 101501717, матични број 53976824
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 36.421.138,60 динара без ПДВ односно 43.705.366,32 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 8. јуна 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 15/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони Доње Међурово у Нишу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године, код града Ниша у својству Инвеститора под бројем: 1903/2017-01 од 8. јуна 2017. године и код Јединство а.д, Севојно (који наступа са подизвођачем Геодетски биро „Кљајић“, Ужице) у својству Извођача под бројем: 10139 од 8. јуна 2017. године. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач поднео захтев за продужетак уговореног рока број: 17-24/003 од 20. августа 2017. године, за 30 календарских дана. Надзорни орган је, у мишљењу број: 03-3809 од 23. августа 2017. године, дао сагласност за продужетак рока од 30 календарских дана. Инвеститор је, у допису број: 2759/2017-01 од 25. августа 2017. године, дао сагласност да се рок продужи за 30 календарских дана Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/24/2017-11 од 5. септембра 2017. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 20 календарских дана. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-72/12/2017-11 од 8. јуна 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић