



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-96/22/2017-11
25. децембар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-96/16/2017-11 од 4. јула 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 16/2017, Уговор број: 404-02-96/16/2017-11 од 4. јула 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на побољшању државног пута IB23 постављањем инсталације јавног осветљења на деоници Коловрат – Велика Жупа у Пријеполу - друга фаза
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински и електро-монтажни радови
6. Место извршења радова: општина Пријеполје
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Standard Invest Group d.o.o. Beograd, Sazonova br. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136 са подизвођачем Енергомонтажа д.о.о., Београд, Ул. Живојина Жујовића бр. 14, ПИБ 100001433, матични број 07068115
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 7.198.134,18 динара без ПДВ односно 8.637.761,02 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 7.748.956,32 динара без ПДВ односно 9.298.747,58 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 14. јула 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 16/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на побољшању државног пута IB23 постављањем инсталације јавног осветљења на деоници Коловрат – Велика Жупа у Пријеполу - друга фаза, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-96/16/2017-11 од 4. јула 2017. године, код Инвеститора под III број 454-726 од 14. јула 2017. године, код Корисника под бројем: 401-19/17 од 13.7.2017. године и код Извођача под бројем: 547/04 од 5. јула 2017. године.

У току реализације Уговора, констатовано је да се вишак радова јавио као последица прилагођавања пројектованог решења са ситуацијом на терену, а неки су настали код извођења асфалтираних површина које нису уцртане у ситуацију Главног пројекта. У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора Извођач је, на основу детаљне анализе пројекта и уговореног предмера и предрачуна радова, доставио Захтев за одобрење вишкова радова број: 1118/04 од 14. новембра 2017. године са детаљним предмером и предрачуном за вишкове радова. Надзорни орган је, дописом број: 15. новембра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача а Корисник, дописом број: 401-19/17 од 28. новембра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача и обавестио Наручиоца да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету општине Пријепоље за 2017. годину, Економска класификација 511000 редни број 15, Изградња јавне расвете у Великој Жупи. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/36/2017-11 од 15. децембра 2017. године, којим се констатују вишкови радова по Уговору у износу од 572.654,82 динара без ПДВ, односно 687.185,78 динара са ПДВ и мањкови радова у износу од 21.832,68 динара без ПДВ, односно 26.199,22 динара са ПДВ.

На основу разлике између вредности вишкова радова и вредности мањкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-96/16/2017-11 од 4. јула 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСТАРАВАЊА
И УРБАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драгац Стевановић