



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-63/9/2018-11

17. октобар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-63/6/2018-11 од 21. маја 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 19/2018, Уговор број: 404-02-63/6/2018-11 од 21. маја 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком налазишту Медијана, завршна фаза, град Ниш према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: припремни, земљани, бетонски и армирано бетонски, армирачки, монтажерски и покривачки радови
6. Место извршења: Град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Пирамида д.о.о, Сремска Митровица, Паланка бр. 78, ПИБ 100793379, матични број 08642591 и члан групе Artech inženjering d.o.o, Београд, Ул. Владимира Поповића бр. 30, ПИБ 103060245, матични број 17511416
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 20.465.340,00 динара без ПДВ, односно 24.558.408,00 динара са ПДВ динара
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 5. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 19/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком налазишту Медијана, завршна фаза, град Ниш, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-63/6/2018-11 од 21. маја 2018. године, код града Ниша у својству Инвеститора под бројем: 1899/2018-01 од 29. маја 2018. године и код групе понуђача коју чине носилац посла Пирамида д.о.о, Сремска Митровица, Паланка бр. 78 и члан групе Artech inženjering d.o.o, Београд, Ул. Владимира Поповића бр. 30 у својству Извођача под бројем: 1296 од 5. јуна 2018. године.

Извођач се, дописом од 20. септембра 2018. године, обратио Наручиоцу и Инвеститору молбом за продужење уговореног рока за 30 дана, за шта је приложио одговарајућу документацију. Надзорни орган је, дописом број: 03-3864 од 25. септембра 2018. године, дао мишљење да је сагласан са захтевом Извођача у вези продужења рока. Инвеститор је, дописом број: 3679/2018-01 од 27. септембра 2018. године, прихватио захтев Извођача за продужење уговореног рока од 30 календарских дана и дао сагласност по питању продужења рока.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/49/2018-11 од 5. октобра 2018. године, којим се даје сагласност на продужетак рока извођења радова за додатних 30 календарских дана.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-63/6/2018-11 од 21. маја 2018. године.

