



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-31/9/2017-11  
27. новембар 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-31/6/2017-11 од 24. априла 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 2/2017, Уговор број: 404-02-31/6/2017-11 од 24. априла 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи водоводне и фекалне канализационе мреже и санација саобраћајница у индустријској зони „Спортски аеродром“ у Краљеву
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници, атмосферској канализацији, фекалној канализацији, водоводној мрежи и расвети и електроинсталацијама.
6. Место извршења радова: град Краљево
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију, 45232410 - Радови на канализационој мрежи, 45233140 - Радови на путевима
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине АД Нови Пазар – Пут, Нови Пазар, Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100744723, матични број 07195303, ЈКП Путеви, Краљево, Цара Лазара бр. 44, ПИБ 100241286, матични број 07190778, ЈКП Водовод, Краљево, 27. марта бр. 2, ПИБ 101772636, матични број 0719089 и Geo-Zoom d.o.o, Краљево, Цара Душана бр. 33, ПИБ 100240541, матични број 17396692
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 56.827.267,75 динара без ПДВ односно 68.192.721,30 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 63.829.103,55 динара без ПДВ односно 76.594.924,26 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 25. априла 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 2/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи водоводне и фекалне канализационе мреже и санација саобраћајница у индустријској зони „Спортски аеродром“ у Краљеву, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-31/6/2017-11 од 24. априла 2017. године, код града Краљева у својству Инвеститора под бројем:

1175/17 од 25. априла 2017. године и код Извођача под бројем: 1927 од 25. априла 2017. године.

У току реализације Уговора, констатовано је да се вишак радова јавио у делу коловозне конструкције где је битуменизирани носећи слој (БНС) и асфат бетон (АБ11) настао као разлика у стању на терену и пројектно – техничке документације. Такође, вишак радова се јавио и у делу радова на изградњи фекалне канализације, а настао је као последица неочекивано слабих карактеристика дубљих слојева тла, због чега је морала да се користи масовнија оплата, што је проузроковало шири ископ и повећање обима одвоза ископаног материјала и шљунка за затрпавање рова. У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора Извођач је, на основу детаљне анализе пројекта и уговореног предмера и предрачуна радова, доставио Захтев за одобрење вишкова радова број: 1/004 од 20. октобра 2017. године са детаљним предмером и предрачуном за вишкове радова. Надзорни орган је, дописом број: 3967/1 од 20. октобра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача а Инвеститор је, дописом број: 3284/2017 од 7. новембра 2017. године, дао своју сагласност и обавестио Наручиоца да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2017. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/31/2017-11 од 10. новембра 2017. године, којим се констатују вишкови радова по Уговору, у износу од 8.471.135,80 динара без ПДВ, односно 10.165.362,96 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.469.300,00 динара без ПДВ, односно 1.763.160,00 динара са ПДВ.

На основу разлике између вредности вишкова радова и вредности мањкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-31/6/2017-11 од 24. априла 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић