



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-113/12/2016-11  
19. децембар 2016. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Отворени поступак јавне набавке број: 21/2016, Уговор број: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Санација саобраћајне везе за индустријске зоне Север и Запад у Бајиној Башти, према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на: радови на саобраћајници и радови на кишној канализацији
6. Место извршења: општина Бајина Башта
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233252 - Радови на површинском слоју улица, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: П.Т. „АСВ Дрина” д.о.о, Бајина Башта, Ул. Миленка Топаловића бр. 84, ПИБ 100761389, матични број 07223528 и ЈКП „Нискоградња”, Ужице, Ул. Међај бр. 19, ПИБ 100597962, матични број 07221436
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 48.653.479,70 динара без ПДВ односно 58.384.175,64 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Наручилац, општина Бајина Башта у својству Инвеститора и Извођач су закључили Уговор о извођењу радова на санацији саобраћајне везе за индустријске зоне Север и Запад у Бајиној Башти, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године. У току реализације Уговора, ЈКП „12. септембар“, Бајина Башта је доставило допис број: 2027 од 18. новембра 2016. године, којим обавештава да је потребна обустава радова из Уговора, у трајању од 30 календарских дана, које време је потребно за проналажење и реконструкцију водоводних и канализационих инсталација на локацији извођења радова. С тим у вези, Извођач је доставио допис од 21. новембра 2016. године, којим тражи сагласност на продужење уговореног рока. На захтев Извођача, сагласност су дали Надзорни орган, дописом од 22. новембра 2016. године и Инвеститор, дописом број: 351-972/2016 од 24. новембра 2016. године.

На основу достављене документације, према процедури из члана 6. Уговора а у складу са Посебним узансама о грађењу, Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/10/2016-11 од 13. децембра 2016. године, за продужење уговореног рока извођења радова за додатних 30 календарских дана.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-113/8/2016-11 од 20. септембра 2016. године .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО  
БЕОГРАД

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић