



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-100/11/2017-11  
18. децембар 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-100/6/2017-11 од 23. јуна 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 28/2017, Уговор број: 404-02-100/6/2017-11 од 23. јуна 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у радној зони у Блацу, прва фаза
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на геодетском обележавању, радови на рушењу коловозне конструкције, радови на ископу земље и други радови
6. Место извршења: општина Блаце
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Санзонова бр. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136 са подизвођачем Енергомонтажа д.о.о, Београд, Ул. Живојина Жујовића бр. 14, ПИБ 100001433, матични број 07068115
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.772.845,00 динара без ПДВ, односно 12.927.414,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.288.096,60 динара без ПДВ односно 13.545.715,92 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 28. јуна 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 28/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији водоводне мреже у радној зони у Блацу, прва фаза заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-100/6/2017-11 од 23. јуна 2017. године, код општине Блаце у својству Инвеститора под бројем: П-400-1180/17 од 28. јуна 2017. године и код Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Санзонова бр. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136 са подизвођачем Енергомонтажа д.о.о, Београд, Ул. Живојина Жујовића бр. 14, ПИБ 100001433, матични број 07068115 у својству Извођача под бројем: 510/04 од 26. јуна 2017. године. Уговорена цена је износила 10.772.845,00 динара без ПДВ, односно 12.927.414,00 динара са ПДВ. У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Инвеститору допис број: 1176/04 од 28. новембра 2017. године са табеларним прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Извођача, Инвеститора и Надзорног органа. Надзорни орган се, дописом од 30. новембра 2017. године заведеним код Инвеститора под бројем: 1595 од 4. децембра 2017. године, изјаснио на достављени преглед вишкова – мањкова радова, у смислу да су вишкови радова неопходни а да мањак радова није урађен. Инвеститор је, дописом број: 1569/2017-2 од 4. децембра 2017. године, потврдио у целости Захтев Извођача и сагласио се да се Извођачу признају приказани вишкови радова као и мањкови радова. Инвеститор је, дописом број: 1569/2017-3 од 7. децембра 2017. године, изјавио да су потребна финансијска средства у износу од 618.301,92 динара обезбеђена Одлуком о буџету општине Блаце за 2017. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/34/2017-11 од 7. децембра 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 683.356,00 динара без ПДВ, односно 820.027,20 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 168.104,40 динара без ПДВ, односно 201.725,28 динара са ПДВ по Уговору. Разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 515.251,60 динара без ПДВ, односно 618.301,92 динара са ПДВ. Вишкови и мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ разлике између вредности вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-100/6/2017-11 од 23. јуна 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић