



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-132/14/2015-11
21. март 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-132/7/2015-11 од 9. септембра 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 29/2015, Уговор број: 404-02-132/7/2015-11 од 9. септембра 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на изградњи улица Нова 1 и Нова 3 у индустријској зони Коцељева
6. Место извршења: Општина Коцељева
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233000 – Грађевински радови, изградња темеља и изградња површинског слоја аутопутева и путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Компресор инг д.о.о, Ваљево, Ул. Милована Глишића бр. 56, ПИБ 105592947, матични број 20417099
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 22.383.816,05 динара без ПДВ односно 26.860.579,26 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 21.961.551,03 динара без ПДВ односно 26.353.861,24 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су мањкови радова чија вредност је већа од вредности вишкова радова. На основу разлике између утврђених вредности мањкова и вишкова и радова, умањен је укупан износ уговорене цене, у корист средстава Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ.

У складу са наведеним Законом, Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15) као и Објашњењима Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015-04 од 10. новембра 2015. године и бр. 430-00-1229/2015-04 од 21. децембра 2015. године, прецизирано је да је за укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Инвеститор.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 18. септембра 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Коцељева у својству Инвеститора и Компресор инг д.о.о. Ваљево, Ул. Милована Глишића бр. 56 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 29/2015, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улица Нова 1 и Нова 3 у индустријској зони Коцељева, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-132/7/2015-11 од 9. септембра 2015. године, код Инвеститора под бројем: 454-4/П-2015 од 14. септембра 2015. године и код Извођача под бројем: 182 од 18. септембра 2015. године (у даљем тексту: Уговор).

Извођач је доставио Наручиоцу и Инвеститору преглед вишкова и мањкова радова сачињен дана 20. фебруара 2016. године, потписан и оверен од стране Инвеститора, Извођача, надзорног органа и пројектанта.

Уговорена цена износи 22.383.816,05 динара без ПДВ односно 26.860.579,26 динара са ПДВ.

Мањак радова износи 3.031.542,50 динара без ПДВ односно 3.637.851,00 динара са ПДВ а да вишак радова износи 2.609.277,48 динара без ПДВ односно 3.131.132,98 динара са ПДВ.

Разлика између вредности мањка и вишка радова износи 422.265,02 динара без ПДВ односно 506.718,02 динара са ПДВ.

До дана доношења ове одлуке није вршено плаћање по основу Уговора.

Инвеститор је, дописом број: Сл. од 2. марта 2016. године, потврдио да су средства за реализацију Уговора обезбеђена Одлуком о буџету Општине Коцељева за 2016. годину.

На основу дописа Извођача број: 313/15 од 15. децембра 2015. године и копија листова грађевинског дневника констатовано је да је Извођач уведен у посао дана 16. октобра 2015. године а да су радови обустављени дана 23. новембра 2015. године, тако да уговорени рок од 90 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/2/2016-11 од 9. марта 2016. године, којим се даје сагласност на мањкове и вишкове радова по Уговору.

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ, у овом случају Инвеститор.

У складу са наведеним Законом, Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15) као и Објашњењима Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015-04 од 10. новембра 2015. године и бр. 430-00-1229/2015-04 од 21. децембра 2015. године, прецизирано је да је за укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Инвеститор.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-132/7/2015-11 од 9. септембра 2015. године.

МИНИСТАР

Жељко Сертић