



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-137/12/2017-11

10. јануар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-137/7/2017-11 од 5. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 34/2017, Уговор број: 404-02-137/7/2017-11 од 5. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији улице Сађавац – Топали са припадајућом инфраструктуром у радној зони II у Ивањици.
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама
6. Место извршења радова: Општина Ивањица
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,
8. 45233140 - Радови на путевима, 45454000 - Радови на реконструкцији
9. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Путеви д.о.о., Ивањица, Ул. Јаворска бр. 55, ПИБ 101064157, матични број 06990738 и Геодетска агенција ГЕО Пројект, Ариље, Ул. Браће Михајловића бр. 25, ПИБ 102626701, матични број 55414637
10. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 16.446.072,10 динара без ПДВ односно 19.735.286,52 динара са ПДВ
11. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 18.161.865,63 динара без ПДВ односно 21.794.238,76 динара са ПДВ
12. Објективни разлози за измену уговора: Дана 5. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 34/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији улице Сађавац – Топали са припадајућом инфраструктуром у радној зони II у Ивањици, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-137/7/2017-11 од 5. септембра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 404-139/2017-01 од 5. септембра 2017. године и код Извођача под бројем: 575 од 5. септембра 2017. године.
У току реализације Уговора, констатована је појава вишкова и мањкова радова након што је извршено мерење модула стишљивости на постељици и добијене вредности нису задовољиле минималне вредности дефинисане пројектом. Такође је установљено да се положај темеља пројектованог потпорног зида поклапа са положајем постојеће фекалне канализације, што је условило и потребу за дужим

временским роком извођења радова. У складу са процедуром дефинисаном чл. 5 и 17. Уговора, Извођач је на основу основу детаљне анализе пројекта и уговореног предмера и прерачуна радова, доставио Обавештење о потреби извођења вишкова радова број 812 од 21. новембра 2017. године са прегледом вишкова и мањкова радова и Захтев за продужетак уговореног рока број 813/1 од 22. новембра 2017. године. Надзорни орган је дописом заведеним под бројем 563 од 24. новембра 2017. године, дао сагласност на Захтев Извођача на извођење вишкова радова и Захтев за продужење рока. Инвеститор је дописом број: 404-139/2017-01-18 од 29. новембра 2017. године, дао сагласност на продужетак рока од 15 календарских дана а дописом број 404-139/2017-01-17 од 29. новембра 2017. године, дао сагласност за извођење вишкова радова. Дана 15. децембра 2017. године на основу Извештаја о испитивању и сагласности Бироа за геолошка истраживања „Геобиро-Ва“ број 568 од 11. децембра 2017. године, пројектант је дао сагласност на измену пројектне документације. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-17/37/2017-11 од 15. децембра 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору, у износу од 2.128.820,95 динара без ПДВ, односно 2.554.585,14 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 413.027,42 динара без ПДВ, односно 495.632,90 динара са ПДВ, као и на продужење рока извођења радова за 15 календарских дана. На основу разлике између вредности вишкова радова и вредности мањкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора. Вишкови и мањкови радова као и продужење уговореног рока представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора, а чланом 5. Уговора је регулисано продужење рока извођења радова.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-137/7/2017-11 од 5. септембра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић