



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-270/8/2014-11  
18. август 2015. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-270/7/2014-11 од 27. новембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 52/2014, Уговор број: 404-02-270/7/2014-11 од 27. новембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији Улице Стојанке Радосављевић, Општина Неготин  
Место извршења: Општина Неготин
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра IA13 – Реконструкција, 45233252- Радови на површинском слоју улица
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за путеве Зајечар а.д, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 - носилац посла и Војводинапут–Панчево а.д, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12 - члан групе
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 20.798.216,50 динара без ПДВ односно 24.957.859,80 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 21.800.036,50 динара без ПДВ односно 26.160.043,80 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, у свему према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. За извођење вишкова радова, Извођач није тражио продужетак уговореног рока. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене, на терет Корисника.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

#### Образложење

Дана 15. децембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Неготин у својству Корисника и групе понуђача коју чине Предузеће за путеве Зајечар а.д, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 - носилац посла и Војводиначу Панчево а.д, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12 - члан групе у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 52/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Улице Стојанке Радосављевић, Општина Неготин, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-270/7/2014-11 од 27. новембра 2014. године, код Корисника под бројем: 404-285/2014-II/07 од 15. децембра 2014. године и код Извођача под бројем: 4006 од 12. децембра 2014. године.

Извођач је доставио Надзорном органу табеларни преглед са окончаним обрачуном радова са разликом у количинама (вишак-мањак) у односу на уговорене радове, заведен код Извођача под бројем: 1633 од 11. јуна 2015. године.

Надзорни орган је, дописом број: 01-1032 од 2. јула 2015. године, одобрио предложени вишак радова, достављен табеларно по позицијама.

Корисник је, дописом број: 01-1016 од 26. јуна 2015. године, обавестио Наручиоца да прихвата финансирање вишкова радова по окончаном обрачуну, те да је за те потребе обезбедио средства у Буџету општине Неготин за 2015. годину

Уговорени рок за извођење радова износи 70 календарских дана од дана увођења у посао, с тим да је на основу дописа Извођача број: 2099 од 30. јула 2015. године, констатовано да је почев од увођења у посао дана 9. марта 2015. године до дана 11. јуна 2015. године када је извршена обустава радова због појаве вишка радова (копија листа грађевинског дневника у прилогу дописа), у грађевински дневник уписано укупно 40 календарских дана извођења радова и укупно 54 календарских дана привременог обустављања радова.

Вишкови радова износе 1.197.129,00 динара без ПДВ односно 1.436.554,80 динара са ПДВ а мањкови радова износе 195.309,00 динара без ПДВ односно 234.370,80 динара са ПДВ, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи 1.001.820,00 динара без ПДВ односно 1.202.184,00 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност уговорених радова.

Извођач је, у допису број: 2099 од 30. јула 2015. године, навео да за извођење вишкова радова не тражи продужетак рока.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/11/2015-11 од 7. августа 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова по предметном уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-270/7/2014-11 од 27. новембра 2014. године.



МИНИСТАР

Желко Сертић