



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-163/23/2016-11

6. новембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 56/2016, Уговор број: 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Грађевински и грађевинско-занатски радови, радови на уређењу слободних површина, радови на водоводу и канализацији, електро радови, радови на заштити од пожара и други радови
6. Место извршења: општина Владичин Хан
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГПД Банковић д.о.о, Црна Трава, Ул. Милентија Поповића бб, ПИБ 104174747, матични број 20042877
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.477.021,92 динара без ПДВ односно 22.172.426,30 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 21.041.383,25 динара без ПДВ односно 25.249.659,90 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. новембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 56/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године, код општине Владичин Хан у својству Инвеститора под бројем: 401-630/2016-01 од 9. новембра 2016. године и код ГПД Банковић д.о.о, Црна Трава, Ул. Милентија Поповића бб у својству Извођача под бројем: 865 од 9. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 18.477.021,92 динара без ПДВ односно 22.172.426,30 динара са ПДВ. Извођач и Надзорни орган су утврдили да су се, током реализације Уговора, појавили вишкови и мањкови радова односно да је потребно извести већи обим појединих уговорених позиција. У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је сачинио Преглед изведених радова и вишкова и мањкова на објекту Дечији вртић у Владичином Хану број: 819 од 16. октобра 2017. године, који су потписали и оверили одговорни извођач радова и Надзорни орган. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора Извођач је, дописом број: 830 од 20. октобра 2017. године, тражио продужење рока за завршетак радова, по основу вишкова радова, за 35 дана. Надзорни орган се, у свом мишљењу, сагласио са продужењем рока с тим да се рок рачуна у календарским а не у радним данима. Инвеститор је, дописом број: 401-630/2016-01/08 од 20. октобра 2017. године, дао сагласност на вишкове и мањкове радова и навео да су средства за извођење вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету општине Владичин Хан за 2017. годину, као и да је сагласан са роком од 35 календарских дана за извођење вишкова радова. Наручилац дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/30/2017-11 од 26. октобра 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору, у износу од 2.779.655,87 динара без ПДВ, односно 3.335.587,04 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 215.294,54 динара без ПДВ, односно 258.353,44 динара са ПДВ као и на продужење уговореног рока извођења радова за додатних 35 календарских дана.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова односно за разлику у вредности вишкова и мањкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-163/13/2016-11 од 8. новембра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић