



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-152/13/2017-11  
23. април 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-152/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 56/2017, Уговор број: 404-02-152/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Санација општинских путева ОП 6 и ОП 2 у општини Сокобања, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације
6. Место извршења: Општина Сокобања
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Transkor export – import d.o.o, Paraćin, Ул. Шумадијска бб, ПИБ 100876564, матични број 07698372
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 48.771.880,90 динара без ПДВ односно 58.526.257,08 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 53.697.027,40 динара без ПДВ, односно 64.436.432,88 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 4. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 56/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији општинских путева ОП 6 и ОП 2 у општини Сокобања, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-152/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године, код општине Сокобања у својству Инвеститора под бројем: 401-537/17 од 28. септембра 2017. године и код Transkor export – import d.o.o, Paraćin, Ул. Шумадијска бб у својству Извођача под бројем: 2643 од 4. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 48.771.880,90 динара без ПДВ односно 58.526.257,08 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за вишкове-мањкове радова број: 470 од 28. фебруара 2018. године, уз који је доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова број: 463 од 26. фебруара 2018. године, оверен од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Инвеститора. Извођач је, наведеним захтевом, за извођење приказаних вишкова радова тражио продужење уговореног рока за додатних 35 дана. Надзорни орган је дао мишљење од 5. марта 2018. године којим се сагласио са захтевом Извођача за извођење вишкова-мањкова радова док је у погледу рока дао мишљење да је за извођење вишкова радова довољан рок од 25 календарски дана. Пројектант је, дописом број: 236/1-18 од 7. марта 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова-мањкова радова наведених у Захтеву Извођача број: 470 од 28. фебруара 2018. године. Инвеститор је, дописом број: 401-97-9/2017 од 3. априла 2018. године, дао сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и финансирање вишкова радова средствима из буџета општине Сокобања за 2018. годину као и за продужење рока за 25 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/14/2018-11 од 11. априла 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 5.389.666,10 динара без ПДВ, односно 6.467.599,32 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 464.519,60 динара без ПДВ, односно 557.423,52 динара са ПДВ и сагласност на продужетак рока извођења радова за додатних 25 календарских дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-152/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић