



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-156/13/2017-11

22. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-156/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 57/2017, Уговор број: 404-02-156/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Доградња зграде Предшколске установе "Пчелица"- јаслице, општина Апатин, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевински и грађевинско занатски радови, водовод и канализација, грејање и вентилација, гасне инсталације, електрорадови слаба струја и електрорадови.
6. Место извршења радова: општина Апатин
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Standard invest group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106, ПИБ 103345342, матични број 17544136
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 30.644.729,40 динара без ПДВ, односно 36.773.675,28 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 33.937.083,14 динара без ПДВ, односно 40.724.499,77 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 29. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 57/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на доградњи зграде Предшколске установе „Пчелица” - јаслице, општина Апатин, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-156/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године, код општине Апатин у својству Инвеститора под бројем: 404-682 и код Standard invest group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106 у својству Извођача под бројем: 886/04 од 29. септембра 2017. године. Уговорена цена је износила 30.644.729,40 динара без ПДВ, односно 36.773.675,28 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Наручиоцу, Инвеститору и Надзорним органима допис број: 417/04 од 20. априла 2018. године којим их обавештава о вишковима радова на одређеним позицијама са табелатним прегледом уговорених, вишкова и мањкова радова овереним од стране Извођача и Надзорног органа. Надзорни органи су доставили мишљења да су сагласни са извођењем вишкова-мањкова радова у складу са захтевом Извођача и то: мишљење број: 404-682/2017-IV од 23. априла 2018. године са допуном мишљења број: 404-682/2017-IV од 27. априла 2018. године за архитектонско-грађевинске радове и радове на водоводу и канализацији, мишљење од 23. априла 2018. године за машинске радове и мишљење број: СЛ од 25. априла 2018. године за радове на електроенергетским инсталација, Уз свако од наведених мишљења приложен је табеларни преглед уговорених, вишкова и мањкова радова оверен од стране одговорног извођача радова и Надзорног органа. Инвеститор је, дописом број: 40-13/2017-II од 25. априла 2018. године, доставио сагласност за извођење вишкова односно мањкове радова и изјавио да су средства за њихову реализацију обезбеђена у буџету општине Апатин.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/20/2018-11 од 7. маја 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.817.951,98 динара без ПДВ, односно 4.581.542,37 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 525.598,24 динара без ПДВ, односно 630.717,89 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-156/9/2017-11 од 26. септембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић