



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-149/15/2017-11  
9. јануар 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 58/2017, Уговор број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевински и занатски радови.
6. Место извршења: Општина Аранђеловац
7. Назив и ознака из општег речника набавке:  
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,  
45260000 - Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови,  
45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:  
Зидар престиж д.о.о. Аранђеловац – Даросава, Даросава бб - носилац посла, ПИБ 104933174, матични број 20268590 и члан групе Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 100520748
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 11.024.125,00 динара без ПДВ, односно 13.228.950,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 19. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 58/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године, код општине Аранђеловац у својству Корисника под бројем: 400-2872/2017-01-1 од 18. октобра 2017. године и код Зидар престиж д.о.о. Аранђеловац – Даросава, Даросава бб (носиоца посла са чланом групе Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22) у својству Извођача под бројем: 115/10 од 19. октобра 2017. године. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач је дана 20. децембра 2017. године поднео захтев за продужетак уговореног рока. Извођач је навео да, након што су радови започети, није био у могућности да изводи радове по планираној динамици из разлога компликоване санације крова. Уместо уобичајеног бушења шипова за постављане арматуре за изливање стубова столице извођач је био приморан да буши анкере један по један из више пута, јер је постојала могућност да дође до обрушавања доњег дела плоче. Из наведених разлога није могла бити испоштована планирана динамика радова, а због безбедности ученика, као и несметаног извођења радова, било би најбоље решење да се радови изводе током распуста.

Надзорни орган је дао сагласност за продужетак рока извођења радова од 30 календарских дана. Корисник је, у допису број: 06-1260/17-01-1 од 28. децембра 2017. године, дао сагласност на продужетак рока за извођење радова од 30 календарских дана. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/40/2017-11 од 29. децембра 2017. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 30 календарских дана.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-149/10/2017-11 од 17. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић

