

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-146/11/2016-11
12. децембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број 021-02-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-146/9/2016-11 од 3. октобра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: отворени поступак јавне набавке број 68/2016 Уговор број: 404-02-146/9/2016-11 од 3. октобра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, зидарско фасадерски и разни зидарски радови, лимарски радови, столарски радови и други радови.
6. Место извршења: Општина Прокупље
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, IA25 – Санирање.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Finish Deal d.o.o., Београд, Ул. Војислава Илића бр. 12, ПИБ 103940609, матични број 20049707, и Електротим д.о.о., Нови Сад, Ул. Веселина Маслеше бр. 22, ПИБ 100238715, матични број 08727805.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 8.348.747,60 динара без ПДВ односно 10.018.497,12 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 9.147.425,00 динара без ПДВ односно 10.976.910,00 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађевњу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађевњу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

Дана 6. октобра 2016. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Прокупље у својству Корисника и групе понуђача коју чине Finish Deal d.o.o., Београд, Ул. Војислава Илића бр. 12 и Електротим д.о.о., Нови Сад, Ул. Веселина Маслеше бр. 22 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 68/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији фасаде и замена столарије у Основној школи „Никодије Стојановић Татко“, општина Прокупље, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-146/9/2016-11 од 3. октобра 2016. године, код Корисника под бројем: 404-2/16-01 од 6. октобра 2016. године и код Извођача под бројем: 238 од 4. октобра 2016. године (у даљем тексту: Уговор).

Уговорена цена износи 8.348.747,60 динара без ПДВ односно 10.018.497,12 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Наручиоцу, Кориснику и надзорном органу захтев за вишак и мањак радова са прегледом вишкова и мањкова радова примљен код Корисника дана 18. новембра 2016. године. Мишљењем надзорног органа број 2831 од 17. новембра 2016. године констатовано је да је фасада зграде оштећена у много већем обиму од 10% што се види из приложених фотографија с обзиром на то да је пројекат израђен 2012. године а да се радови изводе 2016. године, те да за потребне радове није потребна сагласност пројектанта.

Мањак радова износи 241.700,00 динара без ПДВ односно 290.040,00 динара са ПДВ а вишак радова износи 1.040.377,40 динара без ПДВ односно 1.248.452,88 динара са ПДВ.


Разлика између вредности вишка и мањка радова износи 798.677.40 динара без ПДВ односно 958.412,88 динара са ПДВ.

Корисник је, дописом од 17. новембра 2016. године, дао сагласност на извођење вишкова радова и потврдио да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-19/7/2016-11 од 29. новембра 2016. године, којим се даје сагласност на мањкове и вишкове радова по Уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-146/9/2016-11 од 3. октобра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић