



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-117/11/2018-11
6. новембар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-117/8/2018-11 од 31. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 68/2018, Уговор број: 404-02-117/8/2018-11 од 31. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на саобраћајницама
6. Место извршења: Општина Горњи Милановац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 - Радови на путевима, IA25 - Санирање
8. Назив односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Свин д.о.о, Горњи Милановац, Ул. Карађорђева бр. 13, ПИБ 100885854, матични број 06410855 – носилац посла, Путеви д.о.о, Ивањица, Ул. Јаворска бр. 55, ПИБ 101064157, матични број 06990738 – члан групе и Геопак д.о.о, Горњи Милановац, Занатски центар бр. 6/34, ПИБ 103844932, матични број 20032740 – члан групе
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 16.996.355,79 динара без ПДВ, односно 20.395.626,95 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 17.370.155,79 динара без ПДВ, односно 20.844.186,95 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 6. августа 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 68/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и санацији улице Драгише Николића у Горњем Милановцу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-117/8/2018-11 од 31. јула 2018. године, код Општине Горњи Милановац у својству Инвеститора под бројем: I-404-209/2018 од 6. августа 2018. године и код групе понуђача коју чине Свин д.о.о, Горњи Милановац, Ул. Карађорђева бр. 13 – носилац посла, Путеви д.о.о, Ивањица, Ул. Јаворска бр. 55 – члан групе и Геопак д.о.о, Горњи Милановац, Занатски центар бр. 6/34 – члан групе у својству Извођача под бројем: 801 од 31. јула 2018. године. Уговорена цена износи 16.996.355,79 динара без ПДВ, односно 20.395.626,95 динара са ПДВ. Извођач је доставио захтев за извођење вишка радова број: 1113 од 19. октобра 2018. године, са приказаном табеларном пројекцијом вишкова радова. Надзорни орган је, дана 19. октобра 2018. године, дао писану сагласност за захтев Извођача број: 1113 од 19. октобра 2018. године. Инвеститор је доставио допис број: 1-401-805/2018 од 23. октобра 2018. године којим даје сагласност на извођење вишкова радова по захтеву Извођача број:1113 од 19. октобра 2018. године као и доказ о обезбеђењу средстава за исплату вишкова радова. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/54/2018-11 од 24. октобра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 373.800,00 динара без ПДВ, односно 448.560,00 динара са ПДВ. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За вредност вишкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-117/8/2018-11 од 31. јула 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић