



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-56/9/2015-11  
27. август 2015. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-56/5/2015-11 од 3. јуна 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 7/2015, Уговор број: 404-02-56/5/2015-11 од 3. јуна 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на санацији школског спортског терена за средњу школу „Бранислав Нушић” и ОШ „Митрополит Михаило”, општина Сокобања  
Место извршења: општина Сокобања
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи, 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Грамонт Инжењеринг д.о.о, Ниш, Ул. Војводе Мишића бр. 7
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 5.316.991,00 динара без ПДВ односно 6.380.389,20 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 5.475.025,50 динара без ПДВ односно 6.570.030,60 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узајамима о грађењу и предметним уговором, а односе се на вишкове радова.

У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између вредности вишкова и мањкова радова, увећан је укупан износ уговорене цене, на терет Корисника.

#### Образложење

Дана 4. јуна 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Сокобања у својству Корисника и Грамонт Инжењеринг д.о.о, Ниш, Ул. Војводе Мишића бр. 7 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 7/2015, закључен је Уговор о извођењу радова на санацији школског спортског терена за средњу школу „Бранислав Нушић” и ОШ „Митрополит Михаило”, општина Сокобања, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-56/5/2015-11 од 3. јуна 2015. године, код Корисника под бројем: I 401-281/2015 од 4. јуна 2015. године и код Извођача под бројем: 344/15 од 4. јуна 2015. године.

Извођач је доставио надзорном органу и Кориснику допис број: 533/15 од 10. августа 2015. године, којим обавештава о настанку вишкова радова, са приложеним табеларним прегледом вишкова и мањкова радова по Уговору.

Надзорни орган је дао писано мишљење број: 01-622/2-2015 од 11. августа 2015. године, којим се сагласио са мањковима радова односно са извођењем вишкова радова.

Корисник је, дописом број: 401-281-11/2015 од 12. августа 2015. године, дао сагласност на вишкове радова.

Корисник је, дана 25. августа 2015. године, доставио извод из II Ребаланса Одлуке о буџету општине Сокобања за 2015. годину (Службени лист општине Сокобања бр. 16/15 од 24.8.2015. године), као доказ о обезбеђењу финансијских средстава за реализацију Уговора.

На основу копија листова грађевинског дневника од 22. јуна 2015. године када је уписано увођење у посао и од 10. августа 2015. године када је уписано обустављање радова до уговарања вишкова радова, констатовано је да уговорени рок од 60 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

Уговорена цена износи 5.316.991,00 динара без ПДВ односно 6.380.389,20 динара са ПДВ.

Вишкови радова износе 210.676,50 динара без ПДВ односно 252.811,80 динара са ПДВ а мањкови радова износе 52.642,00 динара без ПДВ односно 63.170,40 динара са ПДВ, тако да разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 158.034,50 динара без ПДВ односно 189.641,40 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност Уговора а на терет Корисника.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/15/2015-11 од 12. августа 2015. године, којим се даје сагласност на мањкове и вишкове радова, по предметном уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-56/5/2015-11 од 3. јуна 2015. године.

МИНИСТАР  
  
Жељко Сертић

