



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-169/15/2017-11

4. децембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 70/2017, Уговор број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су припремни радови, земљани радови, доњи носећи слојеви, горњи строј, дренажање и одводњавање, гасовод и електроенергетика.
6. Место извршења: град Ниш
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Trace PZP Niš AD, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а, ПИБ 100337472, матични број 07133812, Trace PZP Vranje d.o.o, Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19, ПИБ 100406124, матични број 07207824 и ПТГП Саба Белча д.о.о Прешево, Ул. Салвадора Аљендеа бр. 22, ПИБ 100520748, матични број 07688733
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 110.128.335,52 динара без ПДВ односно 132.154.002,62 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 16. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 70/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем, град Ниш, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године, код града Ниша у својству Инвеститора под бројем: 3429/2017-01 од 13. октобра 2017. године и код групе понуђача коју чине Тrace PZP Niš AD, Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 13а, Тrace PZP Vranje d.o.o, Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19 и ПТГП Саба Белча д.о.о Прешево, Ул. Салвадора Аљендеа бр. 22у својству Извођача под бројем: 277 од 16. октобра 2017. године.

Објективни разлог за измену уговора је настао као последица заједничког интереса уговорних страна за што хитније увођење Извођача у посао у циљу започињања реализације Уговора у што краћем року, а имајући у виду очекиване лоше временске прилике на локацији извођања радова. Како би се то обезбедило, констатовано је да је Инвеститор, у складу са процедуром по којој се врши исплата средстава из буџета локалне самоуправе, у прилици да обезбеди бржу исплату уговореног аванса. Будући да Уговором није прецизирано која уговорна страна врши исплату аванса, нема сметњи да то учини Инвеститор с тим што је, у том случају, потребно да банкарска гаранција за повраћај аванса гласи на Инвеститора. У том смислу, једина измена Уговора се односи на измену назива корисника банкарске гаранције за повраћај аванса.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-169/8/2017-11 од 10. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић