



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-171/21/2017-11

3. јул 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 73/2017, Уговор број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња рефлекторског осветљења и рефлекторских стубова стадиона „ФК Колубара” у Лазаревцу, град Београд према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевинки, грађевинско занатски и електро радови
6. Место извршења: град Београд - градска општина Лазаревац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 31527000 - Рефлектори (spotlight)
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Носилац посла Електроволт д.о.о. Ваљево**, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, ПИБ 100068602, матични број 17019490, члан групе Слобода Грађевинар 1947 д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1, ПИБ 108934773, матични број 21096199, члан групе БСК д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1, ПИБ 105870734, матични број 20479817 и члан групе Elgra vision d.o.o, Угриновци, Ул. Срете Зоркића бр. 16, ПИБ 104585377, матични број 20191627
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 23.676.760,00 динара без ПДВ односно 28.412.112,00 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 24.630.817,28 динара без ПДВ, односно 29.556.980,74 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 73/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи рефлекторског осветљења и рефлекторских стубова стадиона „ФК Колубара” у Лазаревцу, град Београд, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године, код града Београда у својству Инвеститора под бројем: Г Бр. 4011-6924 од 1. новембра 2017. године, код општине Лазаревац у својству Корисника под бројем: 4-642/2017 од 24. октобра 2017. године и код групе понуђача коју чине носилац посла Електроволт д.о.о. Ваљево, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, члан групе Слобода Грађевинар 1947 д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1, члан групе БСК д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1 и члан групе Elgra vision d.o.o, Угриновци, Ул. Срете Зоркића бр. 16 у својству Извођача под бројем: 2571/17 од 23. октобра 2017. године са пратећим Анексом I Уговора. Уговорена цена износи 23.676.760,00 динара без ПДВ односно 28.412.112,00 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Наручиоцу, Инвеститору и Кориснику, Захтев за регулисање вишкова радова број: 1236/18-1 од 9. маја 2018. године са табеларним прегледом уговорених, изведених, вишка и мањка радова, потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и надзорних органа. Надзорни органи су, дописом број: сл./2018 од 4. јуна 2018. године и дописом број: III-08 Број: Сл./2018 од 4. јуна 2018. године, дали сагласност на вишкове радова. Корисник је дао Изјаву број: I-01 Број: 4-642.15/2017 од 5. јуна 2018. године којом даје сагласност на мишљења надзорних органа и потврђује да ће финансирати вишкове радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/29/2018-11 од 25. јуна 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 955.057,28 динара без ПДВ, односно 1.146.068,74 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.000,00 динара без ПДВ, односно 1.200,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић

