



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-171/14/2017-11  
23. јануар 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 73/2017, Уговор број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња рефлекторског осветљења и рефлекторских стубова стадиона „ФК Колубара” у Лазаревцу, град Београд према техничкој документацији и предмјеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су грађевинки, грађевинско занатски и електро радови.
6. Место извршења радова: град Београд - градска општина Лазаревац
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; ОРН:31527000 - Рефлектори (spotlight)
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 23.676.760,00 динара без ПДВ односно 28.412.112,00 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења
10. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 73/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњу рефлекторског осветљења и рефлекторских стубова стадиона „ФК Колубара“ у Лазаревцу, град Београд, заведен код Наручиоца под бројем: 404-

02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године, код града Београда у својству Инвеститора под бројем: Г 4011-6924 од 1. новембра 2017. године, код Градске општине Лазаревац у својству Корисника под бројем: 4-642/2017 од 24. октобра 2017. године и код групе понуђача: Електроволт д.о.о. Ваљево, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, Слобода Грађевинар 1947 д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1, БСК д.о.о, Обреновац, Ул. Цара Лазара бр. 1 и Elgra vision d.o.o, Угриновци, Ул. Срете Зоркића бр. 16, у својству Извођача под бројем: 2571/17 од 23. октобра 2017. године. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач је дописом број 63/18-1 од 10. јануара 2018. године, поднео захтев за продужетак уговореног рока. Извођач је навео да је пројектном документацијом предвиђено измештање инсталација али да та позиција није обухваћена овим уговором, због чега је био спречен да радове изведе према планираној динамици. Такође, због технологије грађевина није могуће скратити време неопходно за сазревање бетона у темељној стопи рефлектора и из безбедносних разлога не смеју се изводити радови на подизању челично – решеткастог рефлекторског стуба док се не обезбеде услови за то.

Надзорни орган је дописом број Сл/2018 од 12. јануара 2018. године дао сагласност на захтев извођача за продужетак рока извођења радова за 40 календарских дана. Корисник је дописом број: 4-642/2017 од 12. јануара 2018. године, дао сагласност на продужетак рока за извођење радова. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/4/2018-11 од 15. јануара 2018. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 40 календарских дана.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-171/9/2017-11 од 18. октобра 2017. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПРОСТАРАВАЊА  
БЕОГРАД  
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић