



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-191/8/2017-11

18. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-191/6/2017-11 од 10. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 74/2017, Уговор број: 404-02-191/6/2017-11 од 10. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на изградњи улице Вука Караџића и улице Милорада Величковића, општина Власотинце
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, асфалтерски радови, бетонски радови, радови на поплочавању пешачких површина, тесарски радови, инсталатерски радови и други радови.
6. Место извршења радова: Општина Власотинце
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: носилац посла Перица Јовић, предузетник АБ коп, Власотинце, Орашачки пут бб, и ПТГП Саба Белча д.о.о. Прешево, Салвадора Аљендеа бр. 22 члан групе.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 30.400.867,00 динара без ПДВ, односно 36.481.040,40 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 31.893.760,90 динара без ПДВ, односно 38.272.513,08 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 10. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 74/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Вука Караџића и улице Милорада Величковића,

општина Власотинце, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-191/6/2017-11 од 10. октобра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 403-191 од 11. октобра 2017. године и код Извођача под бројем: 233/2017 од 11. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 30.400.867,00 динара без ПДВ, односно 36.481.040,40 динара са ПДВ.

Извођач је дописом 61/2018 од 9. маја 2018. године затражио сагласност на продужетак рока извођења радова од 30 календарских дана за извођење вишкова радова. Уз захтев је доставио Табеларни приказ уговорених и неопходних радова за завршетак објекта, који је оверен од стране надзорних органа и одговорног извођача радова. Надзорни орган је дана 11. маја 2018. године дао сагласност на извођење вишка радова односно на констатовани мањак радова док на захтев за продужетак рока од 30 календарских дана није дата сагласност. Надзорни орган је мишљења да рок треба продужити за 7 календарских дана. Инвеститор је дописом број: 403-191-13 од 18. маја 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова радова односно на констатовани мањак радова и потврдио да су средства за исплату вишка радова обезбеђена буџетом за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-4/28/2018-11 од 6. јуна 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.828.100,40 динара без ПДВ, односно 3.393.720,48 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.335.206,50 динара без ПДВ, односно 1.602.247,80 динара са ПДВ. Што се тиче рока за извођење радова Наручилац није сагласан са продужетком рока који је предложио Извођач, односно Надзор зато што је чланом 6. Уговора о извођењу радова дефинисано да је Извођач дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-191/6/2017-11 од 10. октобра 2017. године.

Државни секретар  
Драган Стевановић

